

Dodatek k SOD č.217047

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 217047

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha - Královice

K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 - Královice

IČ: 00240362

zastoupena: Ing. Josefem Pluhařem, starostou MČ

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28

147 00 Praha 4

Registrace:

Městský soud v Praze, [REDACTED]

Smluvní zástupce:

Ing. Milan Fial, zmocněnec

Zástupce pověřený vedením stavby: Ing. Milan Fial, zmocněnec

IČ:

47114444

DIČ:

CZ47114444

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Praha 4
[REDACTED]

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Oprava propustku v ul. K Markétě v Praze - Královicích“

2. Místo realizace díla: ul. K Markétě, Praha 10 - Královice.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III.

Doba plnění


Termín zahájení díla se mění. Dílo bude zahájeno v závislosti na vydání pravomocného zvláštního užívání komunikace.

Termín dokončení: do 55-ti kalendářních dní od zahájení prací

XI.
Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.

v Praze dne



za objednatele
Ing. Josef Pluhař
starosta MČ

v Praze dne



za zhotovitele
Ing. Milan Fial
zmocněnec