

LCR0972765

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319131001.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
 Se sídlem Přemyslova 1106/19,
 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS
 na adrese

Nabyvatel

Bionic Ground s.r.o.
 se sídlem
 Slavojova 579/9, Praha 128 00

IČ: 01922467
 DIČ: CZ01922467

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319131001 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	28.2.2019
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	15.3.2019

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	31.3.2019	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	15.4.2019		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0,- Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 319131001.


V Brně dne 15.2.2019

V *PRATE* dne *20.2.2019*

Poskytovatel



Lesy České republiky, s.p.



Nabyvatel



**Aukce číslo:** 319131001**Jedná se o první prodloužení.****Vítěz aukce:** Bionic Ground s.r.o.,**Žádost ze dne:** 11.2.2019**Porosty:** 209-215**Množství celkem:** 1400m3

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
NT	70%	ANO/NE	31.3.2019	15.4.2019
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: Souhlasí s prodloužením termínů.**Prohlášení LS: Souhlasí s prodloužením termínů.****Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

*Nehodící škrtněte.**Podmínky:**Cena za placené prodloužení:**Kč***Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí**

Jméno	Datum	
	18.3.2019	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	
	18.3.2019	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	18.3.2019	

Bionic Ground s.r.o.

Slavojova 579/9, 128 00 Praha
IČ:01922467 DIČ:CZ01922467

V Konici dne 11.2.2019



Lesy ČR s.p.
Krajské ředitelství




■ VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

■ NAŠE ZNAČKA
Aukce 319131001



■ V KONICI DNE
11.2.2019

Vážený pane 

žádáme Vás o prodloužení termínu zpracování aukce **319131001** firma Bionic Ground s.r.o. ,
IČ:01922467 do **31.3.2019** na revíru Dzbel II z důvodu nepříznivého vývoje počasí a terénních
podmínek (lanovkové terény), hrozí samovolný pohyb dřevní hmoty ohrožující BOZP pracovníku
v těžbě a přibližování.

S pozdravem a Lesu Zdar!

