



Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec	
Dne	11-03-2019
Značka	617
Referent	Počet listů

DODATEK Č. 2
k Prováděcí smlouvě (smlouvě) na
Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891

(Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 09EU-003094, Č. SMLOUVY KONZULTANTA:
171102)

mezi

Vypraveno
dne 11-03-2019 432

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel
ve věci této zakázky: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: RNDr. Vladimír Ludvík
se sídlem v Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
zastoupeným RNDr. Vladimír Ludvík
bankovní spojení: KBHK, č.ú.: XXXXXXXXXX
IČO: 11013044 DIČ: CZ5905100443
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 11013044, ŽL vydán 13.06.2005 Magistrátem města Hradec Králové odbor Živnostenský úřad ev.č.: 360201-231548 (dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2

Doplňují a mění se následující části smlouvy:

v Článku III Doba a místo plnění se mění v bodu 1:

Původní znění dle dodatku č. 1:

„Ukončení prací: odevzdání čistopisu Dokumentace EIA nejpozději 10 měsíců od zahájení prací.“

se mění na nové znění:

„Ukončení prací: odevzdání čistopisu Dokumentace EIA nejpozději 12 měsíců od zahájení prací.“

Odůvodnění:

Součástí dokumentace EIA je Hodnocení zdravotních rizik (HRA), které musí být zpracováno podle posledních odborných podkladů a doporučení. Novou stěžejní publikaci „**Environmental Noise Guidelines for the European Region**“ (dále jen WHO guidelines) vydala v říjnu 2018 WHO regionální úřadovna pro Evropu.

V současné době je však připravován další důležitý materiál - novelizace ANNEX III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. V

této novele budou jednoznačně definovány vzorce a postupy výpočtů pro hodnocení rizik expozice hluku v rámci EU pro strategické hlukové mapování, ale i pro HRA obecně.

Konečné stanovisko SZÚ Praha k dalšímu postupu bude nejpozději v březnu 2019 oznámeno autorizovaným osobám oficiálně.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že seriózní dokončení HRA na stavbu silnice "I/35 Turnov – Úlibice" bude možné až po vydání oficiálního stanoviska autorizačního orgánu ohledně doporučených metodik pro zpracování HRA.

V Liberci dne**28-02-2019**.....

V Hradci Králové dne**25.2.2019**.....

PODEPSÁN

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za konzultanta: **RNDr. Vladimír Ludvík**

Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Jan Wohlmuth,

ředitel Správy Liberec

Oprávněný podpis (podpisy)

RNDr. Vladimír Ludvík

ředitel