

DODATEK . 1

k dílu smlouvy o dílo . 3 ze dne 13.12.2018

Český rozhlas

zřízený zákonem . 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I 45245053, DI CZ45245053
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro vnitřní jednání: XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako **objednatel**)

a

Proof & Reason, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.
značkou C 18409
se sídlem Kollárova 703, 508 01 Hradec Králové
zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I 61679992, DI CZ61679992
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro vnitřní jednání: XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako **zhotovitel**)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako **smluvní strany**)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **SOZ**) a v souladu s článkem VII. rámcové dohody o dílo na **Vývoj a výrobu pro Drupal 7 a/nebo Drupal 8 - II** ze dne **8.8.2018** (dále jen **rámcová dohoda**) o dílo . 3 ze dne 13.12.2018 (dále jen jako **smlouva**) a tento dodatek . 1 (dále jen jako **dodatek**)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se po dohodném dokončení etapy I. dle smlouvy dohodly na snížení rozsahu plnění v rámci etapy II. dle smlouvy, a to o práce poskytující ve vývoji a testování v rozsahu 42 hodin. V souladu s tímto ujednáním smluvní strany uzavírají tento dodatek.
2. V návaznosti na provedené úpravy v rozsahu plnění II. etapy se smluvní strany rovněž dohodly na prodloužení termínu pro dodání II. etapy, a to způsobem dále uvedeným.

II. Změny ve smlouvě

1. Článek II. odstavec 3. písm. b) smlouvy, se mění následujícím způsobem:

sb) etapa II. - do 14 týdnů od účinnosti této smlouvy.

2. lánek III. odstavec 1 smlouvy, v ta první, se m ní následujícím zp sobem:

sCena díla je stanovena nabídkou zhotovitele a iní 161.600,- K bez DPH, p i em0:

a) *cena etapy I. iní 74.300,- K bez DPH;*

b) *cena etapy II. iní 87.300,- K bez DPH.%o*

III. Záv re ná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami a ú innosti dnem jeho uve ejn ní v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve t ech stejnopisech s platností originálu, z nich0 objednatel obdr0í dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení rámcové dohody i díl í smlouvy z stávají beze zm n.
4. Nedílnou sou ástí tohoto dodatku je i aktualizovaná p íloha smlouvy sSpecifikace díla%která v plném rozsahu nahrazuje stejnojmennou p ílohu smlouvy.

V Praze dne 0 0 0 0 0 .0 0 ..	V 0 0 0 0 0 . dne: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Za objednatele: eský rozhlas	Za zhotovitele: Proof & Reason, s.r.o.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

P ÍLOHA Ě SPECIFIKACE DÍLA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX