

Harmonogram prací na opravu schodiště spojujícího ulice V Lukách a V Oudolí, Hradišti

- 2.4.2019 Předání staveniště
- 3.4.2019 – 10.4.2019 Rozebrání stávající zámkové dlažby, keramické dlažby a očištění podkladu
- 11.4.2019 – 30.4.2019 Pokládka schodišťových stupňů a dlažby vymývané 40/50/5 povrch oblázek, pokládka zámkové dlažby
- 1.5.2019 – 14.5.2019 Odstranění nátěrů s kovových konstrukcí, nový nátěr kovových konstrukcí
- 15.5.2019 Převzetí dokončeného díla
- 16.5.2019 – 19.5.2019 Vyklizení staveniště

Vyhotovil dne: 21.2.2019