

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Manipulační plocha – ulice Olomoucká, Mohelnice“  
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038  
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

#### Zhotovitel:

PSG DS a.s., IČ: 04377036  
Sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno  
Zastoupená Ing. David Nosek, předseda představenstva

(Dále jako Zhotovitel)

### I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Manipulační plocha – ulice Olomoucká, Mohelnice“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě upřesnění a částečné změny zadání ze strany objednatel se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění a ceny díla. Změna předmětu plnění díla je popsána v příloze č. 1 cenová nabídka.

### II. Cena díla a platební podmínky

1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní takto:  
Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

<b>Celková smluvní cena za stavební práce:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>157.909,01 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>33.160,89 Kč</b>
<b>Celková smluvní cena za stavební práce</b>	<b>s DPH</b>	<b>191.069,90 Kč</b>

### III. Závěrečná ujednání


1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Mohelnici dne 12 -03- 2019 .....

V Bruntále dne 12 -03- 2019 .....

**Za Objednatele:**



.....  
za Město Mohelnice  
Ing. Pavel Kuba, starosta



**Za Zhotovitele:**



01 .....

za PSG D

Ing. David



S a.s.  
505/118  
Brno-Pisárky  
77 036  
043 77 036

předseda představenstva

