

DODATEK Č. 1

OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 05PT-001053

č. zhotovitele:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

ředitelka Správy České Budějovice

Ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN:5311510007.15597

POSKYTOVATEL:

Název: Ing. František Stráský

sídlo: [REDACTED]
[REDACTED]

Zastoupený:

[REDACTED]
jednatel

[REDACTED]
tel. [REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 60642581

DIČ: [REDACTED]

Registrován u: živnostenský rejstřík

Název předmětu plnění: „I/20 České Budějovice, severní spojka – PD/IČ pro změnu využití území“

Podmiňujícím podkladem pro zpracování předmětu plnění je zpracovaný koncept dokumentace DUR akce „I/20 České Budějovice, severní spojka“, jehož zhotovitelem je společnost Pragoprojekt a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně termínu odevzdání předmětného konceptu dokumentace, přistoupily obě smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku č.1, ve kterém upravily smluvní termíny takto:

Mění se článek II. Doba plnění Smlouvy a nově zní takto:

Doba pro dokončení a předání služeb činí:

- PD do 15. 9. 2016
- IČ do 26. 10. 2016

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Českých Budějovicích dne:

26 -04- 2016

V Českých Budějovicích dne:

Za objednatele:

████████████████████
ředitelka Správy České Budějovice

Za poskytovatele:

████████████████████
jednatel

.....

.....