

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VE VĚCI PORUŠENÍ OBCHODNÍCH
PODMÍNEK U AUKCE Č. 318141104

Přítomni za LS Bučovice: [REDACTED] – lesní správce

[REDACTED] – zástupce LS

[REDACTED] – technik

Firma Di Mihálik, s.r.o.: [REDACTED] – pověřen k zastupování

Na základě zápisu ze společného jednání na LS Bučovice ze dne 27.2.2019, zástupce firmy Di Mihálik, s.r.o. pan [REDACTED], telefonicky potvrdil téhož dne, že s vyčíslením smluvní pokuty za neoprávněnou těžbu dříví a s vyčíslením hodnoty dříví, které bylo neoprávněně vytěženo v porostech 130A11, 130A09 a 128C10 (celkové vyčíslení viz níže + přílohy vyčíslení) souhlasí a vzniklé škody včetně smluvních pokut budou ze strany firmy DI Mihálik, s.r.o. uhrazeny. LS Bučovice vystaví fakturu s uvedením doby splatnosti.

Celková suma pokuty za všechny tři porosty u tohoto případu činí: 65.000,- Kč, celková škoda na neoprávněnou těžbě dřeva činí: 234.142,-Kč bez DPH (283.312,- Kč s DPH), tzn. Celkem 116,91m3. Tato hmota bude účetně odečtena od již započteného SM dříví z lednové uzávěrky.

Vzhledem k zjištěným skutečnostem se zástupce firmy Di Mihálik, s.r.o. a přítomní pracovníci za LS Bučovice dohodli, že LČR, s.p. odstoupí od smlouvy č. 318141104 a předmětná aukce již nebude pokračovat (viz. zápis č. 1/2019 ze dne 21.2.2019). Nabyvatel dokončí přiblížení dříví na lokalitu „OM“ veškerého vytěženého dříví z lokality „P“, které se ještě nachází v jednotlivých porostech. Nová těžba dříví již nebude probíhat a veškeré číselníky k již vytěženému dříví (k 14.2.2019) předá pan [REDACTED] o 28.2.2019 místně příslušnému revírníkovi panu [REDACTED]. Až po samotné akceptaci číselníků může dojít k odvozu dříví.

Dále byl dohodnut termín předání místa těžby zpět poskytovateli aukce č. 318141104 se splněním všech podmínek uvedených v OP ke smlouvě č. 31814101 (povýrobní úpravy, zatření odřených stromů, apd.) včetně uvedení LDS Spojovací a Burianka do původního stavu (zápis ze společného jednání č. 1/2019, ze dne 21.2.2019) do 31.3.2019. O předání místa těžby zpět v porostech, kde byla firmou Di Mihálik, s.r.o. prováděna těžba dříví včetně přiblížování a uvedení LDS do původního stavu bude vyhotoven protokol.

Dále se firma Di Mihálik, s.r.o. zavazuje k jednání o nápravu škod třetích osob (Arcibiskupské lesy a statky Olomouc a povodí Moravy) jak mu to ukládají OP ke smlouvě č. 318141104, odst. 6.12. (zápis č. 1/2019 ze dne 21.2.2019).

V případě nesplnění povinností Nabyvatele dle Obchodních podmínek státního podniku Lesy České republiky, s.p. ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům – nahodilá těžba (stromy napadené kůrovcem) s příjmem dříví č. 2018/01 – smlouva č. 318141104, bude státní podnik LČR, s.p. požadovat úhradu nákladů vynaložených za uvedení LDS a ostatních poškození do původního stavu.

Za LČR,s.p. LS Bučovice:

[REDACTED], lesní správce [REDACTED]

[REDACTED], zástupce lesního správce [REDACTED]

[REDACTED], technik LS Bučovice .. [REDACTED]

Za firmu Di Mihálik, s.r.o.:

[REDACTED] pověřený pracovník k zastupování ... [REDACTED]

V Bučovicích dne 5.3.2015