

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavebních prací
„I/32 Odbočka Kostelec – oprava trvalého propadu vozovky“
uzavřená dne 13.7.2016

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy objednatele : 10PU-001336

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele : 23-SOD-2016-069-D1

číslo stavby :923116069

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice,

doručovací adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,

Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Zastoupen:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Čl. II

„I/32 Odbočka Kostelec – oprava trvalého propadu vozovky“

původní ustanovení dle Smlouvy o dílo

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny v 25.8.2016.
- 9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí: do 15.10.2016.

Čl. III

Závěrečná ujednání

- ## Ředitelství silnic a dálnic ČR

M – SILNICE a.s.

Podpis: _____
Jméno: _____
_____ společnosti M – SILNICE a.s. Jičín
Datum: 29.8.2016