

Dodatek č. 10

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna“

uzavřené dne 29.7.2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1721/2016

ISPROFOND: 5003730007

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1370

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-16-001/ECAF

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 10:

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Předmětem dodatku je snížení Ceny díla dle skutečného čerpání zhotovitelem a stanovení konečné Ceny díla o částku **15.678.829,65 Kč**.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3, který nově zní takto:

- 3.3. *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

Cena Díla bez DPH: **1 088 652 437,74 Kč**

slovy:

jednamiliardaosmdesátosmmilionůšestsetpadesátdvatisícčtyřistatřicetsedm korun českých 0,74

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 10.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-9 nedotčená tímto dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí dodatku č. 10 je následující příloha:
- Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla ve znění dle dodatku č. 10, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dle dodatku č. 8

V Praze dne 18.2.2019

V Ústí nad Labem dne 22.2.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Poř.č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Celkem fakturováno	Zůstatek
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna				
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení				
1	PS 21-28-01	žst.Zastávka u Brna, úprava SZZ_dod_11	3 635 855,15	22 535,66
2	PS 23-28-01	žst.Rapotice, úprava SZZ	17 834 810,07	43 654,03
3	PS 25-28-01	žst.Kralice nad Oslavou, úprava SZZ	13 223 072,97	54 544,68
4	PS 27-28-01	žst.Náměšť nad Oslavou, úprava SZZ	13 917 313,22	156 758,73
5	PS 29-28-01	žst.Studenec, úprava SZZ	11 011 196,93	234 321,15
6	PS 31-28-01	žst.Vladislav, definitivní SZZ_dod_11	23 486 428,20	280 476,15
7	PS 31-28-01.2	žst.Vladislav, klimatizace místností technologie szz	187 822,19	0,00
8	PS 33-28-01	žst.Třebíč, definitivní SZZ_dod_11	41 823 360,25	182 101,79
9	PS 33-28-01.2	žst.Vladislav, klimatizace místností technologie szz	200 639,36	0,00
10	PS 35-28-01	žst.Krahulov, úprava SZZ	5 496 960,17	0,00
	Celkem	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení	130 817 458,51	974 392,19
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení				
11	PS 22-28-01	T.ú. Zastávka u Brna - Rapotice, TZZ_dod_11	17 851 495,61	14 907,94
12	PS 24-28-01	T.ú. Rapotice - Kralice nad Oslavou, TZZ	11 129 360,82	50 139,05
13	PS 26-28-01	T.ú. Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou, TZZ_dod_11	7 740 337,45	182 248,25
14	PS 28-28-01	T.ú. Náměšť nad Oslavou - Studenec, TZZ	10 804 751,26	70 940,25
15	PS 30-28-01	T.ú. Studenec - Vladislav, TZZ	13 733 525,24	811 137,78
16	PS 32-28-01	T.ú. Vladislav - Třebíč, TZZ_dod_11	6 265 516,39	83 526,13
17	PS 34-28-01	T.ú. Třebíč - Krahulov, TZZ	3 900 367,27	962 559,76
	Celkem	D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení	71 425 354,04	2 175 459,16
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů				
18	PS 22-14-01	Zastávka u B. - Rapotice, TK	11 124 594,03	35 859,94
19	PS 23-14-01	Žst. Rapotice, MK	1 828 293,01	0,00
20	PS 24-14-01	Rapotice - Kralice n.O., TK	3 907 134,08	0,00
21	PS 25-14-01	Žst. Kralice n.O., MK	2 029 952,74	0,00
22	PS 26-14-01	Kralice n.O. - Náměšť n.O., TK	7 783 927,77	35 743,09
23	PS 27-14-01	Žst. Náměšť n. O., MK	2 242 591,78	0,00
24	PS 28-14-01	Náměšť n.O. - Studenec, TK	7 792 904,39	31 527,81
25	PS 29-14-01	Žst. Studenec, MK	1 895 374,02	856,12
26	PS 30-14-01	Studenec - Vladislav, TK	12 676 194,73	0,00
27	PS 31-14-01	Žst. Vladislav, MK	2 249 094,71	0,00
28	PS 32-14-01	Vladislav - Třebíč, TK	9 341 214,97	342 564,85
29	PS 33-14-01	Žst. Třebíč, MK	2 259 900,53	0,00
30	PS 34-14-01	Třebíč - Krahulov, TK	9 720 111,53	3 103,62
31	PS 35-14-01	Žst. Krahulov, MK	1 278 804,35	4 553,85
32	PS 80-14-01	Zastávka u B. - Krahulov, zap. TK do provozu	1 820 623,47	0,00
33	PS 80-14-02	Zastávka u B. - Krahulov, DOK	8 587 432,35	0,00
34	PS 80-14-03	Zastávka u B. - Krahulov, přenosové zařízení	9 094 652,73	0,00
	Celkem	D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů	95 632 801,19	454 209,28
D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.)				
35	PS 23-14-02	Žst. Rapotice, sdělovací zařízení	199 399,90	0,00
36	PS 23-14-03	Žst. Rapotice, telefonní zapojovač	612 953,69	0,00
37	PS 23-14-04	Žst. Rapotice, EZS	515 345,64	0,00
38	PS 25-14-02	Žst. Kralice nad Oslavou, sdělovací zařízení	204 929,19	0,00
39	PS 25-14-03	Žst. Kralice nad Oslavou, telefonní zapojovač	612 953,69	0,00
40	PS 25-14-04	Žst. Kralice n. O., EZS	249 588,52	0,00
41	PS 27-14-02	Žst. Náměšť nad Oslavou, sdělovací zařízení	293 184,85	0,00
42	PS 27-14-03	Žst. Náměšť nad Oslavou, telefonní zapojovač	1 179 614,03	0,00
43	PS 27-14-04	Žst. Náměšť nad Oslavou, EZS	374 066,11	0,00
44	PS 29-14-02	Žst. Studenec, sdělovací zařízení	252 653,60	0,00
45	PS 29-14-03	Žst. Studenec, telefonní zapojovač	601 448,33	0,00
46	PS 29-14-04	Žst. Studenec, EZS	369 594,96	0,00
47	PS 30-14-02	Zast. Vladislav, EZS	224 971,24	0,00
48	PS 31-14-02	Žst. Vladislav, sdělovací zařízení	229 520,51	0,00
49	PS 31-14-03	Žst. Vladislav, telefonní zapojovač	400 241,04	0,00
50	PS 31-14-04	Žst. Vladislav, EZS	287 961,59	0,00
51	PS 33-14-02	Žst. Třebíč, sdělovací zařízení	438 663,19	0,00
52	PS 33-14-03	Žst. Třebíč, telefonní zapojovač	1 340 024,23	0,00
53	PS 33-14-04	Žst. Třebíč, EZS	398 901,47	0,00
54	PS 33-14-05	Žst. Třebíč, ATÚ	1 872 753,75	0,00
55	PS 34-14-02	Zast. Třebíč - Borovina, EZS	198 147,68	0,00
56	PS 35-14-02	Žst. Krahulov, EZS	306 252,87	0,00
	Celkem	D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.)	11 163 170,08	0,00
D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)_dod_10				
57	PS 22-14-02	Zast. Vys. Popovice, rozhlasové zařízení_dod_8	361 092,59	313,55
58	PS 23-14-05	Žst. Rapotice, rozhlasové zařízení	324 451,72	0,00
59	PS 23-14-06	Žst. Rapotice, informační zařízení	1 223 977,04	0,00
60	PS 25-14-05	Žst. Kralice n.O., rozhlasové zařízení	344 262,14	0,00
61	PS 25-14-06	Žst. Kralice n.O., informační zařízení	1 224 642,24	0,00
62	PS 27-14-05	Žst. Náměšť n.O., rozhlasové zařízení	302 153,16	0,00
63	PS 27-14-06	Žst. Náměšť n.O., informační zařízení	1 218 048,03	0,00

64	PS 29-14-05	Žst. Studenec, rozhlasové zařízení	326 511,16	0,00
65	PS 29-14-06	Žst. Studenec, informační zařízení	1 216 878,65	0,00
66	PS 30-14-03	Zast. Vladislav, rozhlasové zařízení_dod_10	338 525,48	0,00
67	PS 33-14-06	Žst. Třebíč, rozhlasové zařízení_dod_10	396 092,56	0,00
68	PS 33-14-07	Žst. Třebíč, informační zařízení_dod_2	2 720 115,97	0,00
69	PS 34-14-03	Zast. Třebíč-Borovina, rozhlasové zařízení_dod_10	346 749,21	0,00
	Celkem	D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém)_dod_10	10 343 499,95	313,55
		D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)		
70	PS 80-14-04	Zastávka u B. - Třebíč, úprava TRS_dod_6	5 004 788,52	0,00
	Celkem	D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)	5 004 788,52	0,00
		D.3.1 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)		
71	PS 25-13-01	Žst. Kralice nad Oslavou, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV	799 502,15	26 721,62
72	PS 27-13-01	Žst. Náměšť nad Oslavou, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV	2 475 877,07	147 685,64
73	PS 29-13-01	Žst. Studenec, trafostanice 22/0,4kV	2 173 727,67	51 043,35
74	PS 31-13-01	Žst. Vladislav, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV	786 586,47	33 921,11
75	PS 33-13-01	Žst. Třebíč, trafostanice 22/0,4kV	2 430 460,32	60 217,89
	Celkem	D.3.1 Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)	8 666 153,68	319 589,61
		D.3.2 Dálkové ovládání železniční infrastruktury		
76	PS 23-05-01	Žst. Rapotice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	1 038 533,65	0,00
77	PS 31-05-01.1	Žst. Náměšť nad Oslavou, dálkové ovládání žel. infrastruktury	1 201 978,30	0,00
78	PS 31-05-01	Žst. Vladislav, dálkové ovládání žel. infrastruktury	613 860,68	0,00
79	PS 33-05-01	Žst. Třebíč, dálkové ovládání žel.infrastruktury	882 427,36	0,00
80	PS 33-05-01.1	Žst. Krahulov, dálkové ovládání žel.infrastruktury	426 438,13	0,00
81	PS 50-05-01	DDTS ŽDC - doplnění systému	4 236 220,70	0,00
	Celkem	D.3.2 Dálkové ovládání železniční infrastruktury	8 399 458,82	0,00
		D.3.3 Provozní rozvod silnoprůdu		
82	PS 23-07-01	Žst. Rapotice, rozvodna nn	1 637 775,92	121 207,06
83	PS 25-07-01	Žst. Kralice nad Oslavou, rozvodna nn	1 154 622,72	12 214,70
84	PS 27-07-01	Žst. Náměšť nad Oslavou, rozvodna nn	1 355 059,82	17 863,31
85	PS 29-07-01	Žst. Studenec, rozvodna nn	2 234 374,83	43 048,45
86	PS 31-07-01	Žst. Vladislav, rozvodna nn	1 869 017,31	39 802,41
87	PS 31-07-02	Žst. Vladislav, náhradní zdroj	829 303,27	28 709,96
88	PS 33-07-01	Žst. Třebíč, rozvodna nn	1 297 372,55	30 850,61
89	PS 35-07-01	Žst. Krahulov rozvodna nn	1 381 342,68	23 368,41
	Celkem	D.3.3 Provozní rozvod silnoprůdu	11 758 869,10	317 064,91
		D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory		
90	PS 33-40-01	Žst. Třebíč, technologie výtahů	1 346 843,90	0,00
	Celkem	D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory	1 346 843,90	0,00
		E.1.1 Železniční svršek a spodek_dod_8		
91	SO 22-16-01	Zastávka u Brna - Rapotice, železniční spodek	12 380 736,15	3 268,65
92	SO 22-17-01	Zastávka u Brna - Rapotice, železniční svršek_dod_7	50 949 307,40	752 660,03
93	SO 23-16-01	Žst. Rapotice, železniční spodek	3 519 914,02	241 916,77
94	SO 23-17-01	Žst. Rapotice, železniční svršek	11 133 113,64	400 272,91
95	SO 24-16-01	Rapotice - Kralice nad Oslavou, železniční spodek	9 854 072,45	2 109,39
96	SO 24-17-01	Rapotice-Kralice nad Oslavou, železniční svršek_dod_7	43 928 238,71	776 936,40
97	SO 26-16-01	Kralice n.O. - Náměšť n.O., železniční spodek_dod_7	15 828 256,94	613 162,82
98	SO 26-16-01	Propustek v km 26,003	301 076,73	6 525,27
99	SO 26-16-02	Sanace skalního svahu (Kralice + Náměšť nad Oslavou)_dod_7	89 579 794,58	395 795,19
100	SO 26-17-01	Kralice n.O.-Náměšť n.O., železniční svršek	70 736 526,42	68 653,65
101	SO 28-16-01	Náměšť - Studenec, železniční spodek_dod_7	12 333 743,28	72 391,76
102	SO 28-17-01	Náměšť - Studenec, železniční svršek_dod_8	45 880 976,87	618 732,50
103	SO 30-16-01	Studenec-Vladislav, železniční spodek	9 397 289,75	90 915,40
104	SO 30-17-01	Studenec-Vladislav, železniční svršek_dod_6	18 392 178,22	115 387,47
105	SO 31-16-01	žst.Vladislav, železniční spodek	2 539 880,99	2 757,48
106	SO 31-17-01	žst.Vladislav, železniční svršek_dod_6	15 109 750,36	7 255,71
107	SO 32-16-01	Vladislav-Třebíč, železniční spodek	17 643 544,86	59 964,62
108	SO 32-17-01	Vladislav-Třebíč, železniční svršek_dod_6	30 947 901,15	381,09
109	SO 33-16-01	Žst. Třebíč, železniční spodek_dod_7	9 972 142,94	175 321,17
110	SO 33-17-01	žst.Třebíč, železniční svršek	41 061 588,28	96 334,24
111	SO 34-16-01	Zast. Třebíč - Borovina, železniční spodek	2 331 878,27	103 049,85
112	SO 34-17-01	Zast. Třebíč - Borovina, železniční svršek	6 875 002,57	268 933,05
113	SO 80-17-01	Výstroj trati	1 234 810,88	20 190,93
	Celkem	E.1.1 Železniční svršek a spodek_dod_8	521 931 725,46	4 892 916,35
		E.1.2 Nástupiště_dod_8		
114	SO 22-16-02	Zast. Vysoké Popovice, nástupiště	1 698 504,60	0,00
115	SO 30-16-02	Zast.Vladislav zastávka, nástupiště_dod_2	2 223 061,62	9 290,35
116	SO 33-16-02	Žst. Třebíč, nástupiště_dod_8	7 324 627,26	746 925,98
117	SO 34-16-02	Zast. Třebíč - Borovina, nástupiště	1 684 497,16	13 284,02
	Celkem	E.1.2 Nástupiště_dod_8	12 930 690,64	769 500,35
		E.1.3 Železniční přejezdy		
118	SO 22-17-04	Přejezd v km 14,924	755 942,27	1 922,30
119	SO 22-17-05	Přejezd v km 16,179	953 113,35	14 623,25
120	SO 22-17-06	Přejezd v km 16,710	805 151,70	196,44
121	SO 22-17-07	Přejezd v km 17,706	711 144,91	603,50
122	SO 23-17-02	Přejezd v km 19,108	1 640 893,27	1 290,37
123	SO 24-17-02	Přejezd v km 19,758	839 119,97	9 311,99
124	SO 24-17-03	Přejezd v km 20,506	1 678 121,89	15 798,20
125	SO 24-17-04	Přejezd v km 21,162	792 059,47	1 186,96
126	SO 24-17-05	Přejezd v km 22,868	734 086,51	5 748,58
127	SO 26-17-02	Přejezd v km 25,367	479 066,23	1 671,42
128	SO 26-17-03	Přejezd v km 26,298	400 845,13	2 930,04
129	SO 28-17-02	Přejezd v km 31,850	362 171,42	0,00
130	SO 28-17-03	Přejezd v km 33,016	440 778,80	719,35
131	SO 28-17-04	Přejezd v km 33,566	577 343,40	3 470,12
132	SO 28-17-05	Přejezd v km 34,103	359 114,11	0,00

133	SO 30-17-02	Přejezd v km 42,805	1 836 055,95	39 939,20
134	SO 30-17-04	- Přejezd v km 43,634	1 519 501,05	2 820,89
135	SO 32-17-02	- Přejezd v km 44,545_dod_6	449 762,16	3,65
136	SO 32-17-04	Přejezd v km 46,536_dod_6	1 093 516,11	1 165,95
137	SO 33-17-02	Přechod v km 49,591	326 330,19	1 446,93
	Celkem	E.1.3 Železniční přejezdy	16 754 117,89	104 849,14
		E.1.4 Mosty, propustky a zdi_dod_9		
138	SO 22-19-03	Zastávka - Rapotice, most v km 13,225 Zastávka - Rapotice, propustek v km 14,479	2 321 648,71	266,03
139	SO 22-19-04		1 489,99	0,00
140	SO 22-19-05	Zastávka - Rapotice, most v km 15,033	3 721 745,50	8 129,14
141	SO 22-19-06	Propustek v km 15,440	1 259 812,05	75 075,73
142	SO 22-19-07	Zastávka - Rapotice, propustek v km 16,171	513 410,28	3 569,00
143	SO 22-19-08	Zastávka - Rapotice, propustek v km 16,832 Zastávka - Rapotice, propustek v km 17,524	4 033 072,62	2 307,81
144	SO 22-19-09		248 250,60	765,05
145	SO 22-19-10	Propustek v km 17,811	916 739,64	14 829,08
146	SO 24-19-01	Rapotice - Kralice n.O., propustek v km 19,524	391 013,08	0,00
147	SO 24-19-02	Rapotice - Kralice n.O., most v km 20,264	6 129 389,92	20 711,77
148	SO 25-19-01	Žst. Kralice n. O., most v km 24,164	2 514 071,88	4 099,58
149	SO 26-19-01	Propustek v km 25,729	268 437,99	227,37
150	SO 26-19-02	Kralice n.O. - Náměšť n.O., most v km 25,821	3 868 830,09	53 926,60
151	SO 26-19-03	Kralice n.O. - Náměšť n.O., most v km 27,540	1 233 498,02	21 352,24
152	SO 26-19-04	Kralice n.O. - Náměšť n.O., propustek v km 27,682_dod_2	349 155,50	32 377,89
153	SO 26-19-05	Kralice n.O. - Náměšť n. O., most v km 28,264_dod_9	16 293 512,14	85 175,01
154	SO 27-19-01	Propustek v km 29,157_dod_9	1 155 160,54	12 817,74
155	SO 28-19-01	Náměšť n.O. - Studenec, propustek v km 30,701	884 087,51	12 593,22
156	SO 30-19-01	Opěrná zeď v km 43,200	5 834 808,04	199 956,32
157	SO 32-19-01	Most v km 47,635_dod_9	3 137 960,03	9 715,86
158	SO 32-19-02	Propustek v km 48,273	654 601,16	6 972,49
159	SO 33-19-01	Žst. Třebíč, most v km 50,018 - podchod_dod_6	4 787 411,67	5 139,90
160	SO 33-19-02	Most v km 50,130_dod_9	4 099 477,22	9 938,00
161	SO 80-19-01	Přechody kabelů po mostních objektech	5 058 582,77	14 204,06
	Celkem	E.1.4 Mosty, propustky a zdi_dod_9	69 676 166,95	594 149,89
		E.1.5.1 Přeložky sdělovacích zařízení		
162	SO 22-14-01	Zastávka - Rapotice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 038 527,91	1 970,85
163	SO 24-14-01	Rapotice - Kralice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 656 173,20	1 043,70
164	SO 26-14-01	Kralice - Náměšť n.O., ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 591 495,96	113,84
165	SO 27-14-01	Kralice - Náměšť n.O., ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 253 042,26	909,46
166	SO 30-14-01	Studenec - Vladislav, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 385 297,54	1 389,85
167	SO 33-14-01	Žst. Třebíč, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 268 594,99	225,78
168	SO 34-14-02	t.ú. Třebíč - Krahulov, ochrana drážních sdělovacích kabelů	734 971,32	483,90
	Celkem	E.1.5.1 Přeložky sdělovacích zařízení	10 928 103,18	6 137,38
		E.1.5.2 Přeložky silnoproudých zařízení		
169	SO 23-06-22	žst. Rapotice, přeložka kabelu VO v km 19,089	0,00	282 110,15
	Celkem	E.1.5.2 Přeložky silnoproudých zařízení	0,00	282 110,15
		E.1.5.3 Náhradní výsadby a vegetační úpravy		
170	SO 80-00-01.1	Zabezpečení veřejných zájmů, vegetační úpravy	365 839,13	39 848,20
171	SO 80-00-01.2	Zabezpečení veřejných zájmů, vegetační úpravy	423 107,36	0,00
172	SO 80-00-02	Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace	3 989 233,81	192 879,87
	Celkem	E.1.5.3 Náhradní výsadby a vegetační úpravy	4 778 180,30	232 728,07
		E.1.6 Potrubní vedení		
173	SO 23-21-01	žst Rapotice Ochrana plynovodů	17 405,54	0,00
174	SO 23-22-01	žst Rapotice Ochrana vodovodů	302 210,61	11,99
175	SO 23-27-01	žst Rapotice Ochrana kanalizací	19 784,11	0,00
176	SO 30-22-01	Studenec - Vladislav Ochrana vodovodů	32 070,97	0,00
177	SO 31-22-01	Přeložka vodovodu	910 992,93	100 961,84
178	SO 32-21-01	Vladislav-Třebíč Ochrana plynovodů	38 812,67	0,00
179	SO 33-21-01	žst Třebíč Ochrana plynovodů	31 676,96	0,00
180	SO 33-21-02	žst Třebíč Ochrana teplovodu	34 867,04	0,00
181	SO 33-22-01	žst Třebíč Ochrana vodovodů	80 759,46	0,00
182	SO 33-27-01	Kanalizace v žst Třebíč	1 016 499,03	4 286,52
	Celkem	E.1.6 Potrubní vedení	2 485 079,32	105 260,35
		E.1.7 Pozemní komunikace		
183	SO 32-18-01	Úprava účelové komunikace pod mostem v km 45,981	3 104 095,12	90 938,20
	Celkem	E.1.7 Pozemní komunikace	3 104 095,12	90 938,20
		E.1.8 Kabelovody		
184	SO 27-15-02	Žst. Náměšť nad Oslavou, kabelovod	2 149 509,17	926,27
185	SO 33-15-07	Žst. Třebíč, kabelovod	7 636 245,88	166 952,62
	Celkem	E.1.8 Kabelovody	9 785 755,05	167 878,89
		E.1.9. Protihlukové objekty		
186	SO 21-15-02	Zastávka u Brna, IPO	79 171,69	192 100,75
187	SO 23-15-02	Rapotice, IPO_dod_2	0,00	69 647,33
188	SO 25-15-03	Kralice nad Oslavou, IPO_dod_2	74 839,69	3 092,63
189	SO 27-15-03	Náměšť nad Oslavou, IPO	56 329,40	298 439,96
190	SO 29-15-02	Studenec, IPO	0,00	96 640,25
191	SO 31-15-04	Vladislav, IPO_dod_2	36 624,80	44 242,44
192	SO 33-15-08	Žst. Třebíč, IPO	109 098,14	57 843,28
	Celkem	E.1.9. Protihlukové objekty	356 063,72	762 006,64
		E.2 Pozemní objekty		
193	SO 22-15-02	Zastávka - Rapotice, RD	4 195 625,24	4 335,25
194	SO 23-15-01	žst. Rapotice, technologická budova	2 540 846,58	579,53
195	SO 23-15-01	Dešťová kanalizace	171 581,24	0,00
196	SO 24-15-01	Rapotice-Kralice, RD	2 612 198,28	14 528,47
197	SO 25-15-01	žst. Kralice, technologická budova	1 774 382,90	2 817,57

198	SO 25-15-01	Technologická budova-dešť. kanalizace	76 042,32	0,00
199	SO 25-15-02	žst. Kralice, stavební úpravy VB	112 842,96	474,77
200	SO 25-15-02	Žst. Kralice, stavební úpravy VB - elektro	80 807,84	1 678,49
201	SO 26-15-01	Kralice - Náměšť, RD	1 362 536,60	13 024,92
202	SO 27-15-01	žst. Náměšť n. O., technologická budova	2 897 738,99	1 002,46
203	SO 27-15-01	Technologická budova-dešť. kanalizace	91 434,15	195,66
204	SO 28-15-01	Náměšť n. O. - Studenec, RD	2 929 764,59	93 060,87
205	SO 29-15-01	ŽST. Studenec, stavební úpravy VB_dod_2	1 082 757,03	2 998,45
206	SO 29-15-01	Žst. Studenec, stavební úpravy VB - elektro	160 829,19	167,90
207	SO 29-15-01	Vnitřní plynoinstalace	27 305,46	1 716,90
208	SO 29-15-01	žst.Studenec, staveb.úpravy VB, klimatizace místností technologie	114 788,41	0,00
209	SO 30-15-01	Studenec-Vladislav, technologický domek zast. Vladislav	1 863 169,55	28 306,62
210	SO 30-15-03	Studenec-Vladislav, RD	1 524 265,10	42 717,51
211	SO 31-15-01	ŽST. Vladislav, stavební úpravy VB	916 332,43	1 609,28
212	SO 31-15-01	Žst. Vladislav, stavební úpravy VB - elektro	334 050,57	416,90
213	SO 31-15-01	žst.Vladislav, staveb.úpravy VB, klimatizace místností technologie	98 596,45	0,00
214	SO 31-15-01	Žst. Vladislav, stavební úpravy VB, část D - kabelovod	1 370 811,37	44 502,96
215	SO 31-15-02	žt. Vladislav, RD	698 411,17	19 084,07
216	SO 31-15-03	žst. Vladislav, budova NZ	773 443,37	184,70
217	SO 31-15-03	Dešťová kanalizace	240 556,34	2 317,58
218	SO 32-15-01	Vladislav-Třebíč, RD_dod_2	739 136,14	23 352,82
219	SO 33-15-01	žst. Třebíč, trafostanice	1 721 697,21	606,53
220	SO 33-15-02	žst. Třebíč, stavební úpravy SŽDC	319 900,12	17 752,36
221	SO 33-15-02	Žst. Třebíč, stavební úpravy budovy SŽDC - elektro	114 509,21	167,90
222	SO 33-15-02	žst.Třebíč, staveb.úpravy SŽDC, klimatizace místností technologie	48 184,30	0,00
223	SO 33-15-03	žst. Třebíč, stavební úpravy VB	456 215,58	74 294,96
224	SO 33-15-03	Žst. Třebíč, stavební úpravy VB - elektro	89 627,97	167,90
225	SO 33-15-03	žst.Třebíč, staveb.úpravy VB, klimatizace dopravní kanceláře	48 184,30	0,00
226	SO 33-15-04	Žst. Třebíč, zastřešení ostrovního nástupiště	2 443 514,36	210 910,60
227	SO 33-15-05	Žst. Třebíč, zastřešení výstupního objektu z podchodu	692 274,41	328 115,59
228	SO 33-15-06	Žst. Třebíč, úprava zastřešení prvního nástupiště	1 081 524,28	350 991,29
229	SO 34-15-01	Třebíč-Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč-Borovina	411 078,80	579,27
230	SO 34-15-01	Třebíč - Krahulov, stavební úpravy budovy zastávky Třebíč - Borovina (Elektro)	61 384,30	83,95
231	SO 35-15-01	žst. Krahulov, technologická budova	1 547 810,54	1 755,39
232	SO 35-15-01	žst. Krahulov Technologická budova - dešťová kanalizace	196 717,97	431,40
	Celkem	E.2 Pozemní objekty	38 022 877,62	1 284 930,82
		E.3.1 Ohřev výměn - EOv		
233	SO 23-06-01	Žst. Rapotice, EOv	2 689 857,78	55 379,61
234	SO 31-06-01	Žst. Vladislav, EOv	1 506 480,14	43 037,30
235	SO 33-06-01	Žst. Třebíč, EOv_dod_2	1 660 156,53	129 041,40
	Celkem	E.3.1 Ohřev výměn - EOv	5 856 494,45	227 458,31
		E.3.2 Rozvody vn, nn osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů_dod_8		
236	SO 22-06-01	Zast. Vysoké Popovice, úprava rozvodů nn a osvětlení	1 332 165,98	24 341,05
237	SO 23-06-02	Žst. Rapotice, úprava rozvodů nn	3 382 679,86	68 084,32
238	SO 24-06-01	Rapotice - Kralice, přípojka nn pro PZS v km 20,506	256 329,40	8 616,34
239	SO 25-06-01	Žst. Kralice nad Oslavou, úprava rozvodů nn	1 738 035,92	147 172,65
240	SO 27-06-01	Žst. Náměšť nad Oslavou, úprava rozvodů nn	2 697 688,11	115 211,77
241	SO 28-06-01	Náměšť - Studenec, přípojka nn pro PZS v km 33,566	211 115,83	38 542,86
242	SO 29-06-01	Žst. Studenec, úprava rozvodů nn_dod_4	2 049 327,95	591 936,53
243	SO 29-12-01	Žst. Studenec, přípojka 22kV	1 627 620,19	91 699,91
244	SO 30-06-01	Zast. Vladislav, kabelové rozvody a osvětlení	1 228 700,95	68 816,63
245	SO 30-06-02	Zast. Vladislav, přípojka nn	78 014,67	1 119,94
246	SO 30-06-03	Studenec - Vladislav, přípojka nn pro hradlo v km 39,470	3 137 887,60	52 570,40
247	SO 31-06-02	Žst. Vladislav, úprava rozvodů nn	1 205 276,42	69 464,32
248	SO 33-06-02	Žst. Třebíč, úprava rozvodů nn	1 766 709,96	93 063,99
249	SO 33-06-03	Žst. Třebíč, venkovní osvětlení_dod_8	2 949 855,69	105 593,94
250	SO 33-06-04	Žst. Třebíč, osvětlení podchodu a nástupišť	2 404 309,35	135 739,03
251	SO 33-06-05	Žst. Třebíč, přeložky rozvodů nn a osvětlení SŽDC_dod_2	786 040,43	97 265,69
252	SO 33-06-06	Žst. Třebíč, úprava rozvodů nn ve VB	396 813,16	42 718,29
253	SO 34-06-01	Zast. Třebíč Borovina, kabelové rozvody a osvětlení, Aktualizace 10/2015 dle vyjádření	1 447 322,59	23 262,93
254	SO 35-06-01	Žst. Krahulov, úprava rozvodů nn	1 217 215,96	75 553,61
	Celkem	E.3.2 Rozvody vn, nn osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů_dod_8	29 913 110,02	1 850 774,20
		E.3.3 Vnější uzemnění		
255	SO 25-06-02	Žst. Kralice nad Oslavou, uzemnění trafostanice	221 897,21	3 040,53
256	SO 27-06-02	Žst. Náměšť nad Oslavou, uzemnění trafostanice	104 109,77	28 597,72
257	SO 29-06-02	Žst. Studenec, uzemnění trafostanice	144 556,07	5 094,22
258	SO 31-06-03	Žst. Vladislav, uzemnění trafostanice	92 537,77	11 223,75
259	SO 33-06-07	Žst. Třebíč, uzemnění trafostanice	194 376,91	18 205,99
	Celkem	E.3.3 Vnější uzemnění	757 477,73	66 162,21
		Všeobecné položky		
260	Všeobecné položky		6 814 102,50	0,00
	Celkem	Všeobecné položky	6 814 102,50	0,00
	Celkem	Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 088 652 437,74	15 678 829,65
	Celkem za stavbu Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna		1 088 652 437,74	15 678 829,65

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 218458

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 051aba48-ab79-42b7-b84b-3933af5a29aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.03.2019 08:21:59



c0553146-c42a-48af-92b8-0463900e4555