

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.11.2018
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Prostor 008 s.r.o.

IČ: 285 14 785

Sídlo: Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze v oddílu C, vložce 147182

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„MŠ U Kina – dispoziční studie“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat do 15.3.2019 návrh dispozičního řešení objektu ve třech variantách (půdorysy všech podlaží – původní stav, varianty A, B, C). Objednatel následně projedná předložené varianty a do 60 dnů určí dvě varianty, které budou zpracovány do studie dle článku IV. DÍLO. Zhotovitel protokolárně předá studii objednateli do 30 dnů od obdržení sdělení o vybraných variantách.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že **celková cena** za dílo činí částku ve výši **210.000,- Kč bez DPH**, DPH ve výši 21% činí 44.100,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 254.100,- Kč.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur vystavených zhotovitelem ke dni předání návrhu dispozičního řešení objektu ve třech variantách (půdorysy všech podlaží – původní stav, varianty A, B, C) a ke dni předání předmětu díla (studie), s datem splatnosti 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. **Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena po předání návrhu dispozičního řešení ve třech variantách (půdorysy všech podlaží – původní stav, varianty A, B, C) ve výši 100.000,- Kč, a po předání kompletního díla (studie) resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla pak ve výši 110.000,- Kč.**

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Jičína dne 6.3.2019.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Prostor 008 s.r.o.
Ing. Arch. Martin Rössler
jednatel