

## DODATEK č. 2

k

### Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě

č. smlouvy DPP: 000539 00 14


č. smlouvy Příkazníka: 2015/DPP/03


název akce: **Rekonstrukce prostor pro opravy tramvají v OT Hostivař** (dále jen „Akce“)

Obchodní společnost: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva  
Ing. Ladislav Urbánek, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

dále jen jako „**DPP**“ na straně jedné

a

1. Obchodní společnost: **INFRAM a.s.**  
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00, Praha 9  
zastoupená: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem  
IČO : 25070282  
DIČ: CZ25070282  
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha 8, Balabenka  
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 4235

2. Obchodní společnost: **VALBEK s.r.o.**  
se sídlem: Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3  
zastoupená: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
bankovní spojení: Komerční banka Liberec  
číslo účtu:   
OR: KS Ústí nad Labem, sp. zn.: oddíl C, vložka 4487

jako účastníci sdružení s názvem

### **INFRAM/Valbek inženýring**

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9, PSČ: 198 00  
zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 7.12.2010 ke společnému zajišťování jednotlivých akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy.

dále jen jako „**Příkazník**“ na straně druhé  
dále společně též jako „Smluvní strany“

## I. Rozhodné skutečnosti

- 1.1 **Shora označené smluvní strany uzavřely dne 07.04. 2015 Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“** vedenou u DPP pod č. 000484 00 11, uzavřenou dne 24. 6. 2011 a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedeno Akci DPP. Shora označené smluvní strany uzavřely dne 20.7.2018 Dodatek č.1.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny předpokládané doby stavebních prací prováděných zhotovitelem.

## II. Změna smlouvy

Z důvodu prodloužení doby pro dokončení stavby se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 V čl. 3 Harmonogram provádění činnosti Příkazníka, v odst. 3.1 se mění text a nahrazuje níže uvedeným zněním :  
**Předpokládaná doba stavebních prací: 19 měsíců od předání staveniště**
- 2.2 Ujednání v čl. 5 Smluvní odměna a platební podmínky se bod 5.1.1.a nahrazuje textem:  
5.1.1. za provedení všech činností při realizaci dle čl. 2. této Smlouvy náleží smluvní odměna v celkové výši **1 014 260,-Kč** (bez DPH)  
(slovy: jedenmiliončtrnácttisícdvěstěšedesátkorun českých)  
V důsledku výše uvedené změny spočívající v prodloužení doby na stavební práce prováděné zhotovitelem se v rámci koordinace všech prací navyšuje smluvní odměna příkazníkovi ve dvou položkách - výkon TDS a KOO BOZP, a v důsledku rozdělení aktivace stavby z jednoho termínu na tři samostatné termíny zprovoznění dochází k navýšení položky na trojnásobek. Ostatní položky se nemění.

Smluvní odměna je tedy rozdělena takto:

zajištění předání staveniště	23 421,-Kč
výkon TDS vč. Správce stavby, zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu, užívání stavby ke zkušebnímu provozu a zprovoznění	756 594,-Kč
kompletace potřebných dokladů	35 135,-Kč
KOO BOZP	171 000,-Kč
zajištění aktivace stavby	10 542,-Kč
ostatní činnosti výše neuvedené	17 568,-Kč

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení příkazní obstaravatelské smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti

3.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb..

V Praze dne:

V Praze dne:

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
**Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA.,**  
**statutární ředitel**  
INFRAM a.s.

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost