





III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.


3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 8.3. 2019


V Obrnicích dne 1.3. 2019

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města

Za zhotovitele :



Ing.





## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ZŠ Janov PRACOVNÍ REALIZACE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 09.08.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
Z.L.č.2 - 1	Dopočet elektro	92 772,03	0,00	19 482,13	112 254,16	0,00	92 772,03	0,00	0,00	0,00
Z.L.č.2 - 2	Dopočet ZTI a ÚT	170 361,80	0,00	35 775,98	206 137,78	0,00	113 173,80	57188,00	0,00	0,00
Z.L.č.2 - 3	Zához rýh po elektro, vodoměrná šachta a prostupy střechou	111 046,16	0,00	23 319,69	134 365,85	0,00	91 650,16	19396,00	0,00	0,00
Z.L.č.2 - 4	Doplnění svítidel	34 982,80	0,00	7 346,39	42 329,19	0,00	34 982,80	0,00	0,00	0,00
Z.L.č.2 - 5	Doplnění slaboproudu /nebylo součástí PD/	31 648,10	0,00	6 646,10	38 294,20	0,00	28 678,10	2970,00	0,00	0,00
Celkem		440810,89	0,00	92570,29	533381,18	0,00	361256,89	79554,00	0,00	0,00

# ROZPOČET

Z.L.č.2-1

Stavba: ZŠ Janov PRACOVNÍ REALIZACE  
Objekt: Dopočet elektro

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 13.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>24 266,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>D Ostatní elektro</b>						<b>24 266,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
11	D00000001	Montáž a zapojení elektroměrného rozvaděče + revize elektroměrného rozvaděče	hod	20,000	487,50	9 750,00	0,000	0,000
12	1.	dodávka elektroměrného rozvaděče dle požadavku ČEZ	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	0,000	0,000
13	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč /výkop pro rozvaděč, usazení rozvaděče, rýha pro kabel, zapískování, zásyp zeminou a terénní úpravy/	hod	22,000	228,00	5 016,00	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>19 312,80</b>	<b>0,002</b>	<b>0,000</b>
<b>741 Elektroinstalace</b>						<b>19 312,80</b>	<b>0,002</b>	<b>0,000</b>
14	741320103	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem	kus	6,000	83,00	498,00	0,000	0,000
15	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1 EAN: 8590125338949	kus	4,000	148,20	592,80	0,002	0,000
16	358890620	chránič proudový 2pólový OFI 40-2p/0.03 typ AC EAN: 8590125368007	kus	2,000	1 420,00	2 840,00	0,000	0,000
17	HZS3132	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN odborný /demontáž vybavení rozvaděče, přeskupení, předrátování, doplnění jističů a chráničů, celkem 36h/	hod	36,000	387,00	13 932,00	0,000	0,000
18	2.	drobný materiál /kabely, můstek modrý, můstek žlutý, pracovní spoušť, šroubky a lišty/	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00	0,000	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>49 193,23</b>	<b>0,050</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>33 983,23</b>	<b>0,050</b>	<b>0,000</b>
1	210800006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně <i>odměřením z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	m	100,000	30,90	3 090,00	0,000	0,000
2	341408280	vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2 ZZ	m	50,000	42,80	2 140,00	0,000	0,000
10	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	50,000	13,30	665,00	0,004	0,000
3	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2 <i>odměřením z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	m	380,000	34,20	12 996,00	0,000	0,000
4	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	380,000	11,30	4 294,00	0,000	0,000
6	210812001	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	275,000	18,90	5 197,50	0,000	0,000
7	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	316,250	9,94	3 143,53	0,032	0,000
8	210812037	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	8,000	36,90	295,20	0,000	0,000
9	34111610	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2	m	9,200	235,00	2 162,00	0,014	0,000
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>						<b>15 210,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
5	460680504	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm <i>odměřením z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	m	195,000	78,00	15 210,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>						<b>92 772,03</b>	<b>0,052</b>	<b>0,000</b>



Z.L.č.2-2

## ROZPOČET

Stavba: ZŠ Janov PRACOVNÍ REALIZACE  
Objekt: Dopočet ZTI a ÚT

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 13.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	----------------------

**D1** **7 410,00**    **0,000**    **0,000**

35	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	30,000	240,00	7 200,00	0,000	0,000
36	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	30,000	7,00	210,00	0,000	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV** **105 763,80**    **0,183**    **0,160**

**721 Zdravotnicka** **25 163,00**    **0,083**    **0,160**

19	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	5,000	1 290,00	6 450,00	0,009	0,000
22	721100913	Vysekání čistícího otvoru do trouby	kus	6,000	91,50	549,00	0,000	0,012
23	721100914	Vyvrtní otvoru do litinové trouby	kus	6,000	85,00	510,00	0,001	0,000
24	721100916	Výměna zátky čistícího otvoru s přetěsněním	kus	6,000	56,90	341,40	0,001	0,000
20	721110951	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 100	kus	5,000	629,00	3 145,00	0,060	0,000
21	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	5,000	598,00	2 990,00	0,010	0,000
25	721173722	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 /odvod kondenzátu od VZT/	m	3,000	200,00	600,00	0,001	0,000
1	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	34,000	61,90	2 104,60	0,000	0,000
2	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	14,000	102,00	1 428,00	0,000	0,000
18	721210813	Demontáž litinového patkového kolena	kus	5,000	159,00	795,00	0,000	0,148
26	1.	Exentrické připojení WC a výlevky /manžeta pro připojení spodního vývodu k distanci a k vyrovnání/	ks	14,000	350,00	4 900,00	0,000	0,000
27	2.	Dopojení VZT jednotky /sifon, hadička + těsnění/	ks	3,000	450,00	1 350,00	0,000	0,000

**722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod** **35 173,80**    **0,023**    **0,000**

43	3.	Provedení nové přípojky SV do objektu /dle podmínek SČVAK musí provést na objednávku sami - dle faktury/	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000	0,000
28	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plastovými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	46,000	46,80	2 152,80	0,013	0,000
29	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	72,000	168,00	12 096,00	0,000	0,000
30	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	69,000	179,00	12 351,00	0,009	0,000
31	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	358,00	1 074,00	0,001	0,000

**725 Zdravotnicka** **35 095,00**    **0,061**    **0,000**

3	725112173	Kombi klozetí s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1,000	8 980,00	8 980,00	0,024	0,000
4	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	3 030,00	3 030,00	0,019	0,000
42	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	6 580,00	6 580,00	0,010	0,000
5	72529005	cedule s mezinárodním symbolem přístupnosti dodávka a montáž	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
6	7252901	věšák na oděv dodávka a montáž	ks	1,000	800,00	800,00	0,000	0,000
7	7252902	odpadkový koš dodávka a montáž	ks	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000
8	7252903	zrcadlo s nastavitelným sklonem 450x600 dodávka a montáž	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
9	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	750,00	750,00	0,001	0,000
10	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	970,00	970,00	0,001	0,000
11	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	1 020,00	1 020,00	0,001	0,000
12	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	1,000	465,00	465,00	0,001	0,000
13	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,000	628,00	628,00	0,001	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
14	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2,000	922,00	1 844,00	0,002	0,000
15	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	206,00	618,00	0,001	0,000
16	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	130,00	130,00	0,000	0,000
17	551456920	baterie umyvadlová stojánková páková Safira Easy New 1091F s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	1,000	2 780,00	2 780,00	0,002	0,000

**733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 332,00 0,016 0,000**

37	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1	m	28,000	353,00	9 884,00	0,016	0,000
38	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	28,000	16,00	448,00	0,000	0,000

**HZS Hodinové zúčtovací sazby 57 188,00 0,000 0,000**

32	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný /propojení TUV a CÍRKULACE 16h + propojení SV a POŽÁRNÍ 24h, celkem 40h	hod	40,000	395,00	15 800,00	0,000	0,000
33	11.	regulátor tlaku s filtrem na SV	ks	1,000	8 250,00	8 250,00	0,000	0,000
39	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný /napojení ÚT v kanále, osazení armatur dle požadavků dodavatele tepla, osazení průtokoměru, vevaření čidel a varné redukce/	hod	28,000	460,00	12 880,00	0,000	0,000
40	12.	mosazné šroubení, varné redukce, kulové kohouty DN 32-40/	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	0,000	0,000
41	13.	průtokoměr včetně čidel	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	0,000	0,000
34	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik /revize požárního vodovodu a potřebných zkoušek hydrantů dle PBR/	hod	12,000	434,00	5 208,00	0,000	0,000

**Celkem 170 361,80 0,183 0,160**

## ROZPOČET

Z.L. 2-3

Stavba: ZŠ Janov PRACOVNÍ REALIZACE

Objekt: Zához rýh po elektro, vodoměrná šachta a prostupy střechou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.12.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>91 650,16</b>	<b>5,158</b>	<b>0,454</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>5 560,17</b>	<b>0,768</b>	<b>0,000</b>
10	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> /přízdívka na schodišťové ŽB stěně 5m <sup>2</sup> + u rozvaděče 6m <sup>2</sup> , celkem 11m <sup>2</sup> /	m <sup>2</sup>	11,000	505,47	5 560,17	0,768	0,000
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>47 002,00</b>	<b>2,712</b>	<b>0,000</b>
14	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m <sup>2</sup>	71,000	662,00	47 002,00	2,712	0,000
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>17 200,00</b>	<b>1,672</b>	<b>0,000</b>
11	893811211	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 1,1 m <sup>2</sup> hl do 1,2 m	kus	1,000	3 430,00	3 430,00	1,607	0,000
12	56230510	šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 0,9/1,2/1,2 m	kus	1,000	7 270,00	7 270,00	0,065	0,000
13	2.	poklop pro zadíždění na RŠ	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>21 028,44</b>	<b>0,005</b>	<b>0,454</b>
9	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m <sup>2</sup> tl přes 80 mm	m <sup>3</sup>	0,084	6 910,00	580,44	0,000	0,202
1	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů /prostup ZTI střechou 6ks x 0,6m = 3,6m/	m	3,600	5 680,00	20 448,00	0,005	0,252
<b>979 Přesun sutí</b>						<b>859,55</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
3	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,454	94,50	42,90	0,000	0,000
2	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,454	544,00	246,98	0,000	0,000
4	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,454	213,00	96,70	0,000	0,000
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,356	9,27	58,92	0,000	0,000
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,454	912,00	414,05	0,000	0,000
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>19 396,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
7	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný /rozřiznutí střechy 6ks o průměru 150mm, 1ks o rozměru 700mm x 300mm, nalepení záplaty, ošetření všech prostupů, celkem 2lidi po 8h a 3dny = 48h/	hod	48,000	352,00	16 896,00	0,000	0,000
8	1.	drobný materiál pro vyspravení střechy a napojení na potrubí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>						<b>111 046,16</b>	<b>5,158</b>	<b>0,454</b>



Z.L.č. 2-4

## ROZPOČET

Stavba: ZŠ Janov PRACOVNÍ REALIZACE

Objekt: Doplnění svítidel

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 08.01.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>34 982,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>34 982,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem <i>součtem z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	kus	43,000	450,00	19 350,00	0,000	0,000
1	N30000003	LED nouzové svítidlo 3,6W, IP44, tř.izol.II, vč.sady pikto.	kus	4,000	1 799,20	7 196,80	0,000	0,000
3	B10000007	zář.svítidlo 2x36W, el.předřadník, IP40, korpus ocelový, bíle lakovaný plech, světelný kryt mikropřímá, rozměry, 1270x200x70mm	kus	3,000	1 699,70	5 099,10	0,000	0,000
4	E10000009	zář.svít. 2x18W, G24q-2, el.předřadník, korpus bíle lakovaný, ocelový plech, světelný kryt parabolická mířka	kus	3,000	1 112,30	3 336,90	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>34 982,80</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

2.L.č.2-5

## ROZPOČET

Stavba: ZŠ Janov PRACOVNÍ REALIZACE  
 Objekt: Doplnění slaboproudu /nebylo součástí PD/

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 11.01.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>25 770,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>742 Elektroinstalace - slaboproud</b>						<b>25 770,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
14	742121001	Montáž kabelů sdělovacích venkovních samonosných	m	200,000	35,80	7 160,00	0,000	0,000
15	1.	optický kabel FTT DROP G 657 SM 9/125 4vlákna	m	200,000	18,50	3 700,00	0,000	0,000
13	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	0,000	0,000
16	2.	rozvaděč nástěnný RAK SENZA 9U-65-11-G	ks	1,000	4 580,00	4 580,00	0,000	0,000
17	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	2 370,00	2 370,00	0,000	0,000
18	3.	patch panel 24 modulů	ks	1,000	4 990,00	4 990,00	0,000	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>2 908,10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>						<b>2 908,10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 <i>součtem z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	kus	10,000	35,80	358,00	0,000	0,000
2	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2 <i>EAN 8595057600089</i>	kus	10,000	4,60	46,00	0,000	0,000
3	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení <i>součtem z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	kus	1,000	120,40	120,40	0,000	0,000
4	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340	kus	1,000	149,10	149,10	0,000	0,000
5	210110032	Montáž zapuštěný vypínač nn dvoupólový bezšroubové připojení <i>součtem z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	kus	1,000	136,30	136,30	0,000	0,000
6	345354040	přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový	kus	1,000	168,40	168,40	0,000	0,000
7	210110038	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídaný bezšroubové připojení <i>součtem z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	kus	2,000	128,80	257,60	0,000	0,000
8	345354080	přístroj přepínače střídaného 10A 3559-A06345 bezšroubový	kus	2,000	136,10	272,20	0,000	0,000
9	210110039	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení <i>součtem z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	kus	1,000	136,30	136,30	0,000	0,000
10	345354090	přístroj přepínače křížového 10A 3559-A07345 bezšroubový	kus	1,000	172,80	172,80	0,000	0,000
11	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitá zapojení - průběžná <i>součtem z půdorysů v programu ARCHICAD</i>	kus	5,000	97,90	489,50	0,000	0,000
12	345551040	zásuvka 1násobná 16A	kus	5,000	120,30	601,50	0,000	0,000
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>						<b>2 970,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
19	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník /provedení průrazu stěnou tl. 500mm, provedení průrazu stěnou 150mm, zednické začíštění průrazů, osazení lišt atd. 8h/	hod	8,000	265,00	2 120,00	0,000	0,000
20	4.	drobný a spojovací materiál	kpl	1,000	850,00	850,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>						<b>31 648,10</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>





## ROZPOČET

Stavba: ZŠ Janov PRACOVNÍ REALIZACE  
 Objekt: Neprovedené práce /chyby ve VV oproti PD/

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 08.01.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>-42 212,38</b>	<b>-5,992</b>	<b>0,000</b>
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-37 172,38</b>	<b>-5,851</b>	<b>0,000</b>
1	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m3	m3	-4,572	4 357,50	-19 922,49	-3,428	0,000
2	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-27,400	505,47	-13 849,88	-1,913	0,000
3	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	-4,900	693,88	-3 400,01	-0,511	0,000
<b>64 Osazování výplní otvorů</b>						<b>-5 040,00</b>	<b>-0,141</b>	<b>0,000</b>
9	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-5,000	240,00	-1 200,00	-0,085	0,000
10	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	-1,000	741,00	-741,00	-0,011	0,000
11	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	-3,000	772,00	-2 316,00	-0,034	0,000
13	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	-1,000	783,00	-783,00	-0,011	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>-45 309,16</b>	<b>-0,138</b>	<b>0,000</b>
<b>721 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>						<b>-32 110,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
7	721-001	D+M výlevka, baterie, zápachová uzávěrka	kus	-1,000	8 070,00	-8 070,00	0,000	0,000
6	721-010	D+M Sprchová baterie - DELABIE-TEMPOMIX, sprchový kout vč.zápach.uzavírky	kus	-1,000	31 590,00	-31 590,00	0,000	0,000
8	722-011	D+M bidetu, zápachová uzávěrka, baterie	ks	1,000	7 550,00	7 550,00	0,000	0,000
<b>762 Konstrukce tesařské</b>						<b>-13 199,16</b>	<b>-0,138</b>	<b>0,000</b>
4	762511216	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených-podstupnice schodiště	m2	-4,251	329,00	-1 398,58	-0,059	0,000
5	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	-0,059	1 420,00	-83,78	0,000	0,000
14	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-5,000	593,00	-2 965,00	0,000	0,000
15	611617120	dveře vnitřní hladké plně 1kř 60x197 cm se zvýšenou odolností laminát CPL,dub	kus	-1,000	1 239,00	-1 239,00	-0,013	0,000
16	611617200	dveře vnitřní hladké plně 1kř 80x197 cm se zvýšenou odolností laminát CPL,dub	kus	-4,000	1 316,20	-5 264,80	-0,064	0,000
17	766660722	Montáž dveřního kování	kus	-5,000	191,00	-955,00	0,000	0,000
18	549250150	interiérové kování rozeta klika/klika - matný chrom	kus	-5,000	258,60	-1 293,00	-0,002	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-87 521,54</b>	<b>-6,130</b>	<b>0,000</b>



*Handwritten signature or mark.*

Dodatek č.2 Smlouvy číslo: KT/9768/18

Smlouva o dílo „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - družina ZŠ Janov, ul. Školská 125, Litvínov – Janov, část stavební práce“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	11.02.2019	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	11.02.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	11.02.2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	11.02.2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	20.02.2019	Číslo usnesení:	R/3061/P	
ZM:		Číslo usnesení:	---	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		