



DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. KT/9923/18





na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
„**B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově**“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Petr Vachulka**
Sídlo : Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
IČ : 43243070
DIČ : CZ6504110998
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
Datová schránka : 
Telefonní kontakt : 
(dále jen **zhotovitel**)

II. Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 11.5 smlouvy KT/9923/18 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „**B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/9923/18 ze dne 3.10.2018 a to takto:

Článek III. Předmětem plnění

Rozsah plnění oproti původní smlouvě o dílo bude rozšířen o kompletní výměnu veškerých rozvodů vody TUV a SV v celém objektu. V objektu MŠ jsou celkem 3 samostatné větve vody TUV+SV a cirkulace (větve jsou nefunkční). Dále v rámci 2.etapy je nutno vybudovat odlučovač tuku na základě požadavku KHS, UK Most s propojením do venkovní kanalizace. Součástí rozšíření předmětu díla 2.etapy jsou úpravy dispozice vnitřní kanalizace a snížení stropů pomocí sádrokartonu. Dále nepředpokládané úpravy dešťové kanalizace pro zřízení hygienického zařízení pro imobilní osoby.

V rámci vnitřních úprav 1.etapy (profese elektro) bude doplněn slaboproud (rozvody domácího telefonu do učeben, herny, kuchyně, kanceláře, i vstupních dveří zvonek s kamerou, čtečka na čipy pro umožnění vstupu do objektu).

Článek V. Cena

Původní znění dle SOD:

5.1 Celková cena předmětu díla „**B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově**“ – projektová dokumentace, specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná cena a činí 440.000,-Kč bez DPH.

MŠ Čapkova č.p.2035	cena bez DPH
1.etapa - vnitřní úpravy objektu	280.000 Kč
2.etapa - venkovní úpravy	160.000 Kč
Cena zakázky celkem	440.000 Kč

se nahrazuje novým zněním:

- 5.1 Celková cena předmětu díla „B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově“ – projektová dokumentace, specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše přípustná cena a činí **470.000,-Kč** bez DPH (důvodem je rozšíření rozsahu díla).

MŠ Čapkova č.p.2035	cena bez DPH
1.etapa – vnitřní úpravy objektu	295.000 Kč
2.etapa – venkovní úpravy	175.000 Kč
Cena zakázky celkem	470.000 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž 1 výtisk si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.
4. Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/9923/18 ze dne 3.10.2018 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne: 8.3.2019

V Litvínově dne: 8.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



Petr Vachulka

AVEB
KA
17
98

Dodatek č.1: B1610 Stavební úpravy vnitřních prostor MŠ č.p.2035 v ul. Čapkova v Litvínově – projektová dokumentace

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	6.3.2019	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	6.3.2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	25 -02- 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	06 -03- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	/	Číslo usnesení:	/	
ZM:	/	Číslo usnesení:	/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		