



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0016/2018/OI/1170




na zajištění technického dozoru investora

„Komunitní centrum Hloubětínská 55“

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění
platných předpisů, o příkazní smlouvě

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A) PŘÍKAZCE: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14**
Sídlo: ul. Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Statutární zástupce: Mgr. Radek Vondra, starosta
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Radek Vondra
Zástupce ve věcech technických: Petr Brych
Bankovní spojení: 27-9800050998/6000
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312

B) PŘÍKAZNÍK: **DS engineering PLUS, a.s.**
Sídlo: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary
Statutární zástupce: 
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 43-379060277/0100
IČO: 27955834
DIČ: CZ27955834

**Změna čl. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, odst. II.I. Činnost technického dozoru v průběhu
výstavby**

- předpokládaný termín dokončení 06/2019

Změna čl. VI. CENA PRACÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je stanovena s ohledem na předpokládanou dobu realizace od 01/2019 do 06/2019.

Celkem (bez DPH) 196.000,00 Kč
Samostatně DPH ve výši 21 %..... 41.160,00 Kč
Celkem cena včetně DPH..... 237.160,00 Kč

Změna čl. IX ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží příkazce a 2 příkazník.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 67/RMČ/2019 ze dne 4. 2. 2019.

Ostatní ustanovení ze smlouvy uzavřené dne 24. 1. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 12. 3. 2019

Příkazce:



Mgr. Kadek Vondra
starosta
MČ Praha 14

Příkazník:



ředitel společnosti
DS engineering PLUS, a.s.

