

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O Dílo

„Mělník – Vehlovice – dostavba kanalizačního systému a vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-409/18-D1
Číslo zakázky: I0212202
Číslo smlouvy u zhotovitele: 42/2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky
Registrace: C 95134 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]
Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1., termín dokončení stavby, takto:
- **Dokončení stavby: 31. 5. 2019**


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-409/18 (**Mělník – Vehlovice – dostavba kanalizačního systému a vodovodu**), uzavřené dne 27. 12. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-409/18 (**Mělník – Vehlovice – dostavba kanalizačního systému a vodovodu**), uzavřené dne 27. 12. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-409/18 (**Mělník – Vehlovice – dostavba kanalizačního systému a vodovodu**), uzavřené dne 27. 12. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 27. 2. 2019

V Zásmukách dne 27. 2. 2019

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL

