

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi

**Město Bruntál**

sídlem: Nádražní 20, 792 01 Bruntál

zastoupený: kontaktní Ing. Hana Šutovská, 1. místostarostka  
osoba: města

XXXXX XXXXXXXXXXXX, investiční referent

IČO/DIČ: tel.: +420 XXX XXX XXX, email: XXXXX.XXXXXXXXXX(5)mubruntal.cz  
(dále jen "objednatel")

a

**AF Projekt s.r.o.**

sídlem: XXXXXXX XXXXX,XXX XX XXXXX XXX

zastoupený: Ing. arch. Dušan Ferenc  
zmocněnými jednat o věcech smluvních a provádění díla.

XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
zmocněnou jednat o věcech technických a provádění díla.

IČO: 27838528

DIČ: CZ27838528

Bankovní spojení: KOMB Ostrava č.ú XX-XXXXXXXXXX/XXXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31077  
(dále jen "zhotovitel")

I.

**Ujednání o změně smlouvy o dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo takto.

**1. V článku „II. Doba plnění“ se mění odst. 2.2 a odst. 2.3 takto:**

**Původní znění odst. 2.2:**

*Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení:*

- dle Přílohy č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně dokladové složky - na základě plné moci, vč. předběžné kalkulace nákladů na realizaci díla
- termín plnění do: do 90 dnů po vydání pravomocného územního rozhodnutí

**Nové znění odst. 2.2:**

*Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení:*

- dle Přílohy č. 12 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vč. předběžné kalkulace nákladů na realizaci díla
- termín plnění do: 31.01.2019, dokladová část bude dodána ihned po vyjádření všech účastníků řízení a dotčených orgánů

**Původní znění odst. 2.3:**

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

- dle Přílohy č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně výkazu výměr zpracovaný do položkového rozpočtu dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- termín plnění do: do 90 dnů po vydání pravomocného stavebního povolení

**Nové znění odst. 2.3:**

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

- dle Přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů včetně výkazu výměr zpracovaný do položkového rozpočtu dle vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

## II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami, případně zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž všechny změny nebo doplňky tohoto Dodatku č. 1 jakož i celé Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Schváleno Radou města Bruntálu dne 30.01.2019, usnesením č. 244/6R/2019.

V Bruntále dne:

Ve Staré Vsi dne:

Objednatel: 12.3.2019

Zhotovitel: // X J&4cj

Ing. Hana Šutovská  
1. místostarostka města



Ing. arch. Dušan Ferenc  
jednatel

AF Projekt s.r.o. ②  
Potočná 105/13  
795 01 Stará Ves  
IČ: 27838528 DIČ: CZ27838528