

DODATEK ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. S4/2016/031

pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě směrnice 1.2 19/2015 Podpisový řád [redacted] vedoucím

ředitelem Lesního závodu Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice, PSČ 667 01

ve věcech technických jedná:

[redacted] ferent ochrany přírody, tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], vedoucí polesí Tvrdonice, tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro HIM, tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník – vodohospodář, tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Fragula, s.r.o.

Sídlo: Sívce 304, 664 07 Sívce

IČO: 03255018

DIČ: CZ03255018

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 84164

Statutární orgán: [redacted] – jednatel společnosti

Číslo telefonu: + [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle článku VIII. odst. 2 výše uvedené smlouvy tento

dodatek

I.

Změna autorizované osoby

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na níže uvedeném znění odstavce č. 1 článku IV. smlouvy.

Odstavec č. 1 článku IV má následující znění:

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby I [redacted]

[redacted] č. ČKAIT1002260, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

II.

Změna doby plnění

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení doby plnění (změna termínu provedení díla). Odstavec č. 1 článku II. má následující znění:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **25.3. 2016**

Dílo (projektová dokumentace bude provedeno nejpozději do: **30.5. 2017**

III. Doplnění předmětu smlouvy

1. S ohledem na změnu termínu dokončení díla, se objednatel se zhotovitelem dohodli, že hotovitel vypracuje, zajistí a předá zhotoviteli níže uvedené:

1.1 Investiční záměr projektu „Revitalizace lužního lesy Tvrdonice III. etapa – dvě vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě

Investiční záměr bude odpovídat dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., v platném znění, která umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci z OPŽP.

Součástí investičního záměru bude kvalifikovaný odhad nákladů za jednotlivé části záměru (požadavek z výběrových kritérií pro kontinuální výzvu, jedná se o odhadnutou částku, nemusí být doložen položkový rozpočet).

Součástí investičního záměru budou následující údaje nutné k hodnocení záměru:

- Analýza pozemkové držby (seznam dotčených pozemků, jejich vlastníků a uvedení stavu vypořádání vlastnických vztahů v souvislosti s realizovatelností opatření na dotčených pozemcích)
- Posouzení aktuální ekologicko-morfologické charakteristiky a dynamiky vodního toku (VT) vzhledem k navazujícím úsekům VT

Záměr musí dále k posouzení obsahovat: situaci širších vztahů ve vhodném měřítku, koordinační situační výkres, přehlednou situaci, podélný profil, vzorové příčné profily, stručný popis a zákresy dalších doprovodných opatření

Součástí investičního záměru bude:

- a) popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. fotodokumentace a screenig reportu územní projektu (biologické zhodnocení lokality);
- b) zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn);
- c) posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.);
- d) situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější výkres.


1.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska souladu připravovaného opatření Revitalizace lužního lesa Tvrdonice III. etapa se souhrnem doporučených opatření pro EVL Soutok-Podluží a souhrnem doporučených opatření pro ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko a plnění cílů ochrany k zachování předmětu ochrany.

2. Investiční záměr a stanovisko orgánu ochrany přírody bude předáno zhotovitelem do: **30.11. 2016**


IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V Židlochovicích dne 31.10.2016

.....


 ředitel LZ Židlochovice
Lesy České republiky, s. p.



Židlochovice, dne: 31.10.2016
v dne:



, jednatel
Fragula s.r.o.

