



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

URS/66358/2013

56.2  
V10

787/OSR/D1/2013

GOVAP000I6P4

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě na dodávku a implementaci**  
**manažerského informačního systému ve struktuře MMH**  
**ze dne 14. 1. 2013**

**Smluvní strany**

**statutární město Havířov**

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov  
zastoupené: Ing. Petrem Smrčkem, náměstkem primátora pro hospodářský rozvoj  
IČ: 00297488  
DIČ: CZ00297488  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

**GORDIC spol. s r.o.**

se sídlem: Erbenova 4, 58601 Jihlava  
zastoupená: Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem  
IČ: 47903783  
DIČ: CZ47903783  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 9313  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek“), následujícího znění a obsahu:

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Objednatel uzavřel dne 14. 1. 2013 se zhotovitelem, jako vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku "Implementace manažerského informačního systému ve struktuře Magistrátu města Havířova", Smlouvu na dodávku a implementaci manažerského informačního systému ve struktuře MMH (dále jen „smlouva“).
2. Ustanovení o termínech uvedených v čl. 2, odstavci 2.3 smlouvy jsou z důvodu pozdního uzavření smlouvy nerealizovatelné.

**UKONČENÍ SMLOUVY**

2018 ~~2014~~

## Článek 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů v čl. 2, odstavce 2.3 smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje za součinnosti objednatele dodat a implementovat předmět plnění nejpozději do 30. 4. 2014, z toho:

- analytická část vč. popisu cílového konceptu bude dokončena do 30. 6. 2013
- nákup hardware a software, včetně instalace proběhne do 30. 6. 2013
- implementace cílového řešení včetně úprav do 30. 4. 2014

## Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku.

V Jihlavě dne 28-06-2013

V Havířově dne 25.6.2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jaromír Řezáč  
jednatel Gordic spol. s r.o.

Ing. Petr Smrček  
náměstek primátora  
pro hospodářský rozvoj