



Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“

uzavřené dne 23.8.2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č.2372 z 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4161/2017**

ISPROFOND: 562 372 0019

a

SIGNALBAU, a.s. - Společník 1 nebo Správce

se sídlem: **Moštěnská 60/4a, Přerov III – Lověšice, 750 02 Přerov**

IČO: **258 40 819**, DIČ: **CZ25840819**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

spisová značka **B/2166**

bank. spojení:

zastoupena: **p. Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva**

a

EUROVIA CS, a.s. - Společník 2

se sídlem: **Národní 138/10, 110 00 Praha**

IČO: **452 74 924**, DIČ: **CZ45274924**



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B/1561**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty**

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 3

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí**

IČO: **463 42 796**, DIČ: **CZ46342796**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Brně**,

spisová značka **B/695**

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva**

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

AŽD Praha s.r.o. - Společník 4

se sídlem: **Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10**

IČO: **480 29 483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **C/14616**

zastoupena: **Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel společnosti**

účastníci **společnosti sdružené ve: „Sdružení ESSA“**

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u SIGNALBAU, a.s. SSS-27-17200; u EUROVIA CS, a.s. 05/17; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100193 a AŽD Praha s.r.o. ze dne 12.04.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je SIGNALBAU a.s., se sídlem na adrese: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, IČO: 25840819,

Korespondenční adresa: **SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **48-17200**



Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 4, 7, 8, 10 a 11 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.4	+ 3 276 492,82 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.4	- 144 802,27 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.7	+ 9 488 749,21 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.7	- 2 160 047,39 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.8	+ 27 055 332,66 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.8	- 3 380 131,84 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.10	+ 2 410 857,61 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.10	- 86 848,97 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.11	+ 260 861,04 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.11	- 774 243,72 Kč
<hr/>	
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL 4, 7, 8, 10 a 11	+ 35 946 219,15 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.6 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 4, 7, 8, 10 a 11.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.6

Příloha č. 2 položkové rozpočty k ZL 4, 7, 8, 10 a 11



..

2.6 Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne...7.3.2019.

V Přerově dne.....

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....

Miroslav Jurman
předseda představenstva
společnosti SIGNALBAU a.s.

.....

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty, EUROVIA CS, a.s.

.....

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva, OHL ŽS, a.s.

.....

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva, OHL ŽS, a.s.

.....

Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti AŽD Praha s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č.6

Projekt: "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou"

	Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Cena dle SOD dodatku č. 4	Vícepráce ZL č. 4, 7, 8, 10, 11	Méněpráce ZL č. 4, 7, 8, 10 a 11	Cena dle SOD dodatku č. 6
D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
D.1		ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
D.1.1		STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
	PS 01-28-01	ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ	209 211 768,49			209 211 768,49
	PS 01-28-02	ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZZ	8 278 217,05			8 278 217,05
	PS 01-28-03	ŽST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ	316 257,00			316 257,00
	PS 01-28-04	ŽST Veselí nad Moravou, kabelové rozvody	46 461 090,08	3 276 492,82	144 802,27	49 592 780,63
D.1.2		TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
	PS 02-28-01	TÚ Veselí nad Moravou – velká nad Veličkou, traťové zabezpečovací zařízení	39 830 486,59	736 683,64		40 567 170,23
	PS 03-28-01	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, traťové zabezpečovací zařízení	26 229 202,48			26 229 202,48
D.1.3		PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
	PS 03-28-02	PZS v km 86,488 (P7945)	2 044 823,38			2 044 823,38
D.1.5		DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ				
	PS 90-28-01	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	11 412 127,04			11 412 127,04
D.2		ŽELEZNIČNÍ SDELOVACÍ ZARÍZENÍ				
D.2.1		MÍSTNÍ KABELIZACE				
	PS 01-14-01	Žst. Veselí nad Moravou, místní kabelizace	12 263 509,22			12 263 509,22
D.2.2		ROZHLASOVÉ ZARÍZENÍ				
	PS 01-14-08	ŽST Veselí nad Moravou, rozhlasové zařízení	2 202 456,54			2 202 456,54
D.2.3		INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZARÍZENÍ				
	PS 01-14-03	Žst. Veselí nad Moravou, přenosové zařízení	6 244 980,57			6 244 980,57
	PS 01-14-04	Žst. Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení	3 839 464,36			3 839 464,36
D.2.4		ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE				
	PS 01-14-05	Žst. Veselí nad Moravou, ASHS	1 029 452,06			1 029 452,06
	PS 01-14-06	ŽST Veselí nad Moravou, EZS	1 272 896,80			1 272 896,80
	PS 01-14-07	ŽST Veselí nad Moravou, EPS	618 078,40			618 078,40
D.2.5		DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZAVĚSNÝ OPTICKÝ KABEL				
	PS 01-14-02	Žst. Veselí nad Moravou, úprava dálkové kabelizace	2 309 805,04			2 309 805,04
	PS 02-14-01	TÚ Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, traťový kabel	16 740 099,73			16 740 099,73
	PS 03-14-01	TÚ Veselí nad Moravou - Bzenec, traťový kabel	12 044 893,39			12 044 893,39
	PS 03-14-02	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, DOK	2 250 681,41	61 433,39		2 312 114,80
D.2.7		INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ				
	PS 01-14-09	Žst. Veselí nad Moravou, informační zařízení	11 443 974,03			11 443 974,03
	PS 01-14-10	ŽST Veselí nad Moravou, kamerový systém	8 357 634,57			8 357 634,57
D.2.8		TRAŤOVÉ RADIOVÉ SPOJENÍ				
	PS 01-14-11	ŽST Veselí nad Moravou, úprava TRS	1 085 765,95			1 085 765,95
	PS 01-14-12	ŽST Veselí nad Moravou, úprava MRS	1 905 475,69			1 905 475,69
D.2.9		JINÁ SDELOVACÍ ZARÍZENÍ				
	PS 90-14-01	ŽST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ	2 649 166,01			2 649 166,01
	PS 90-14-02	Dálková diagnostika technologických systémů	4 785 903,44			4 785 903,44
D.3		SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ				
D.3.1		DISPEČERSKÁ ŘIDIČÍ TECHNIKA				
	PS 90-05-01	ŽST Veselí nad Moravou, DRŤ včetně doplnění řídicího systému na LD	3 467 100,91			3 467 100,91
D.3.5		TECHNOLOGIE TRAFOSTANIČNÍCH STANIC vn/nn				
	PS 01-07-01	Žst. Veselí nad Moravou, záložní zdroj el. energie	1 072 973,39			1 072 973,39
	PS 01-07-02	Žst. Veselí nad Moravou, rozvodna nn	3 922 984,89			3 922 984,89
	PS 01-08-01	ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna EPZ 3 kV	6 930 293,94			6 930 293,94
	PS 01-09-02	ŽST Veselí nad Moravou, rozvodna VN 22 kV pro EPZ část SŽDC	3 491 472,09			3 491 472,09
	PS 01-13-01	ŽST Veselí nad Moravou, trafostanice 22/0,4 kV a rozvodna VN	2 791 334,54			2 791 334,54
D.4		OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZARÍZENÍ				
D.4.1		OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODIŠŤOVÉ VÝTAHY,				
	PS 01-29-01	ŽST Veselí nad Moravou, výtahy	1 400 203,96			1 400 203,96
E.		STAVEBNÍ ČÁST				
E.1		INŽENÝRSKÉ OBJEKTY				
E.1.1		ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK				
E.1.1.1		ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK				
	SO 01-17-01	ŽST Veselí nad Moravou, železniční svršek	266 159 848,98	8 892 456,70	2 030 543,61	273 021 762,07
	SO 90-17-01	ŽST Veselí nad Moravou, výstroj trati	284 989,13			284 989,13
E.1.1.1		ŽELEZNIČNÍ SPODEK				
	SO 01-16-01	ŽST Veselí nad Moravou, železniční spodek	103 153 427,36	22 870 461,94	2 555 535,35	123 468 353,95
	SO 01-38-01	Kácení a náhradní výsadba	4 239 836,37			4 239 836,37
E.1.2		NÁSTUPIŠTĚ				
	SO 01-16-02_1	ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště	36 725 225,62	2 447 453,40	1 269 893,96	37 902 785,06
	SO 01-16-02_2	ŽST Veselí nad Moravou, nástupiště- ZTI	146 618,82			146 618,82
E.1.3		ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY				
	SO 01-17-02	Žel. přejezd č. P7945 v km 86,488	4 056 922,72			4 056 922,72

Projekt: "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou"

	Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Cena dle SOD dodatku č. 4	Vícepráce ZL č. 4, 7, 8, 10, 11	Méněpráce ZL č. 4, 7, 8, 10 a 11	Cena dle SOD dodatku č. 6
E.1.4		MOSTY, PROPUSTKY A ZDI				
	SO 01-19-01	ŽST Veselí nad Moravou, podchod v km 87,817	9 048 374,63	798 110,49	330 623,00	9 515 862,12
	SO 01-19-02	ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,187	2 830 849,39	900 473,04		3 731 322,43
	SO 01-19-03	ŽST Veselí nad Moravou, most v km 88,260	3 346 110,18	206 533,66		3 552 643,84
	SO 01-19-04	ŽST Veselí nad Moravou, propustky u přejezdu č. P7945	1 660 154,36			1 660 154,36
	SO 90-19-01	Uložení kabeláže na mostních objektech	734 890,06			734 890,06
E.1.6		POTRUBNÍ VEDENÍ				
	SO 01-27-01_1	ŽST Veselí nad Moravou, vodovod - 1.část	1 492 287,14	13 063,68		1 505 350,82
	SO 01-27-01_2	ŽST Veselí nad Moravou, vodovod - 2.část	474 203,86	90 085,58		564 289,44
	SO 01-27-02	ŽST Veselí nad Moravou, kanalizace	7 750 693,52	385 570,09	86 848,97	8 049 414,64
E.1.8		POZEMNÍ KOMUNIKACE				
	SO 01-18-01_1	ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy	7 710 765,77	328 746,22		8 039 511,99
	SO 01-18-01_2	ŽST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy - odvodnění zpevněných ploch	338 222,76			338 222,76
E.2		POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY				
E.2.1		POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV				
	SO 01-15-02_1	ŽST Veselí nad Moravou, stavební úpravy ve VB - Architektonicko stavební řešení	481 878,76	805 389,41	127 827,03	1 159 441,14
	SO 01-15-02_2	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Provizorní DK, Silnoproudá elektrotechnika	115 667,20			115 667,20
	SO 01-15-02_3	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Napojení části stáv. osvětlení haly na zajištěnou síť	29 829,31			29 829,31
	SO 01-15-02_4	ŽST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Dopravní kancelář, Silnoproudá elektrotechnika	109 747,62	8 039,09		117 786,71
	SO 01-15-05_1	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - Architektonicko stavební řešení	7 305 248,17			7 305 248,17
	SO 01-15-05_2	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - ZTI	751 778,33			751 778,33
	SO 01-15-05_3_1	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - Vytápění	178 352,71			178 352,71
	SO 01-15-05_3_2	ŽST Veselí nad Moravou, technologická budova - VZT	524 068,74			524 068,74
	SO 01-15-05_4	ŽST Veselí n.M., technologická budova, Silnoproudá elektrotechnika	1 148 307,60			1 148 307,60
	SO 01-15-06_1	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Architektonicko stavební řešení	4 694 651,67			4 694 651,67
	SO 01-15-06_2	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - ZTI	78 433,41			78 433,41
	SO 01-15-06_3_1	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Vytápění	28 976,61			28 976,61
	SO 01-15-06_3_2	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - VZT	378 183,54			378 183,54
	SO 01-15-06_4	Žst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Silnoproudá elektrotechnika	218 401,08			218 401,08
E.2.2		ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH				
	SO 01-15-03	ŽST Veselí nad Moravou, zastřešení nástupišť	2 277 347,87	671 300,19		2 948 648,06
E.2.3		DEMOLICE				
	SO 01-15-04	ŽST Veselí nad Moravou, demolice	1 436 496,92			1 436 496,92
E.3		TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZARÍZENÍ				
E.3.4		OHŘEV VÝMĚN				
	SO 01-06-01	ŽST Veselí nad Moravou, EOv	18 556 945,44			18 556 945,44
E.3.5		ELEKTRICKE PŘEDTÁPEČI ZARÍZENÍ				
	SO 01-06-10	ŽST Veselí nad Moravou, EPZ a kabelové rozvody	2 750 997,75			2 750 997,75
E.3.6		ROZVODY vn,nn OSVĚTLENÍ A DALŠÍ OVLADÁNÍ				
	SO 01-06-02	ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení	19 808 108,90			19 808 108,90
	SO 01-06-03	ŽST Veselí nad Moravou, osvětlení podchodu a nástupišť	4 993 340,25			4 993 340,25
	SO 01-06-04	ŽST Veselí nad Moravou, rekonstrukce přípojky nn	1 208 668,92			1 208 668,92
	SO 01-06-05	ŽST Veselí nad Moravou, úprava rozvodů nn	4 013 368,79			4 013 368,79
	SO 01-06-06	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky rozvodů nn	5 878 770,92			5 878 770,92
	SO 01-06-07	ŽST Veselí nad Moravou, přípojka nn EON	802 580,09			802 580,09
	SO 01-06-08	TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, el. přípojka pro zabzař	932 903,13			932 903,13
	SO 01-06-09	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, el. přípojka pro zabzař	285 699,79			285 699,79
E.3.8		VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ				
	SO 01-09-01	ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny nn	559 881,28			559 881,28
	SO 01-09-04	ŽST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny VN a NN pro EPZ	465 570,45			465 570,45
E.3.9		PŘELOŽKY A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ				
	SO 01-12-01	ŽST Veselí nad Moravou, přípojka VN 22 kV	664 988,87			664 988,87
E.3.1		PŘELOŽKY A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ				
	SO 90-10-01	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	1 998 999,67			1 998 999,67
	SO 90-10-02	ŽST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů mimodrážních správců (neocerlovat)				
		CELKEM PS, SO	990 736 187,50			1 026 682 406,65
		Všeobecné položky	5 207 415,00			5 207 415,00
		Náklady stavby celkem	995 943 602,50	42 492 293,34	6 546 074,19	1 031 889 821,65

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 220378

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 779ef00a-af15-497c-9927-00e8317b06b8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.03.2019 12:51:12



c2c86179-943b-4ec9-ab1b-d0922984086a