

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Sanace spodní stavby – MŠ Na Habru“ 1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Pavel Kočí
Sídlo / místo podnikání: Jeřice 123, 508 01 Hořice
Zastoupený / jednající: Pavlem Kočím
IČ: 87964261
DIČ: CZ6304242186
Bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 207191385/0600

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 6.4.2016 se mění takto:

Čl. 2. Předmět smlouvy odst.1 se doplňuje o větu:

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na navýšení rozsahu zakázky - jiné vedení trasy dešťových svodů, nové venkovní schodiště, oprava terasy v 2 NP, dodávka a montáž ocelových dveří v suterénu, oprava omítek sloupů, doplnění plechové okapnice soklu, dodávka a montáž nástupní rampy atd. Nebude realizována část sanačních prací - dodávka a montáž betonové dlažby, pažení stěn výkopu a další stavební práce. Popsáno v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Čl.3. Doba plnění odst. 2 nově zní:

Původní termín dokončení a předání díla zhotovitelem: 31.10.2016

Nový termín dokončení a předání díla zhotovitelem: **15.12.2016**

Čl. 4. Odměna za dílo odst. 2 nově zní:

Původní cena za dílo dle SoD	3.199.999 Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce dodatek č. 1	103.597 Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce dodatek č. 2	461 018 Kč bez DPH
Nová cena za dílo celkem	3.764.614 Kč bez DPH

V ostatních bodech zůstává smlouva o dílo ze dne 6.4.2016 a dodatku č. 1 z 12.10.2016 beze změn.

Přílohy: 1x rozpočet víceprací a méněprací

Účastníci smlouvy si dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.

V Hořicích dne

V Hořicích dne

za objednatele

za zhotovitele

