

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	DRŽIK s.r.o., Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava - Vítkovice	
Investor:	Muzeum Těšínska p.o., Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín	Datum: 4.03.2019
Název akce: „Sanace suterénu budovy na ulici Masarykovy sady 103/19“		
Předmět změny:		
Změny dle provedených víceprací		
Popis změny:		
<p>Předmětem prací je úprava zdiva v místě parapetů, kde byl zjištěn chybějící podkladní beton a dílčí úpravy zdiva (např. dozdění lokálních poruch zdiva, lokální oprava spár zdiva, vyzdívka příček které hrozily zřícením), které byly zjištěny po odstranění omítek a nemohl je tak objednatel předpokládat. Provedení sanačních opatření nad rámec PD, které dodatečně požadoval objednatel.</p>		
Cena méněprací bez DPH : 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 258 676,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 258 676,84,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31. 3. 2019	
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Souhlasí		
Stanovisko projektanta stavby:		
Souhlasí		
Stanovisko objednatele:		
Souhlasí		
Stanovisko zhotovitele :		
Souhlasí		