

2. . Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se doplňuje text v článku II. Předmět smlouvy, odstavec 1 a odstavec 2, mění a nahrazuje text v článku III. Termíny plnění, odstavec 1 a mění a nahrazuje text v článku IV. Cena, odstavec 1 jak je dále uvedeno:

Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 1 se doplňuje o nový odstavec takto:

Úsek Cyklostezky „C“ bude nově v části u Bezejmenného potoka ukončen sjezdem na stávající chodník. Nový sjezd bude umístěn na pozemku p.č. 1905/2 a bude navazovat na chodník v prostoru křižovatky na silnici I/35 s ulicí Partyzánská Návrh bude projednán s vlastníkem pozemku a DOSS a zapracován do projektové dokumentace

Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 2. Předmět díla a rozsah prací se za stávající bod 2.4 doplňují nově body 2. 5 – 2. 8. jak je dále uvedeno:

2.5 Geodetické zaměření - polohopis a výškopis části pozemku p. č. 1905/2 a prostor křižovatky na silnici I/35 s ulicí Partyzánská

2.6 Zapracování navrženého sjezdu u Bezejmenného potoka do projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., včetně dokladové části. Součástí bude rovněž posudek z hlediska ÚSES a propočet nákladů, inženýrská činnost a zajištění územního rozhodnutí, s výjimkou vzniklých majetkoprávních sporů v průběhu projednání.

2.7. Zapracování navrženého sjezdu u Bezejmenného potoka do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně dokladové části. Součástí bude inženýrská činnost a zajištění stavebního povolení.

2.8. Zapracování navrženého sjezdu u Bezejmenného potoka do projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Součástí bude i výkaz výměr a rozpočet, zpracovaný v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., bude sloužit pro veřejnou soutěž na dodavatele stavby - v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., a zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Článek III. Termíny plnění, odstavec 1 se mění a nahrazuje zněním:

1. Termíny plnění díla podle Článku II. jsou následující:

Geodetické zaměření stávajícího stavu území	do 30. 04. 2016
Geodetické zaměření dle čl.II, odst.2.5.	do 30. 11. 2016
PD pro vydání územního rozhodnutí	do 30. 01. 2017
PD pro vydání stavebního povolení	do 30. 04. 2017
PD pro provedení stavby	do 30. 06. 2017

Článek IV. Cena, odstavec 1 se mění a nahrazuje zněním:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle Článku II. této smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran, přičemž cena za jednotlivé projekční fáze činí:

Předprojektová inženýrská činnost	12 000,- Kč
1. fáze - Geodetické zaměření dle bodu 2.1 dodatku	41 900,- Kč
2. fáze - PD pro vydání územního rozhodnutí	138 000,- Kč
3. fáze - PD pro vydání stavebního povolení.....	138 000,- Kč
4. fáze - PD pro provedení stavby.....	138 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	467 900,- Kč
DPH 21%	98 259,- Kč
Cena včetně DPH 21%	566 159,- Kč

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/0080/2016/OSM zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě neplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0080/2016/OSM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek č. 2 byl schválen radou města usnesením 1242/2016 – RM 38 ze dne 1. 11. 2016.

V Hranicích, dne

V Hranicích, dne

.....
Jiří Kudláček
starosta Města Hranice
za objednatele

.....
Ing. arch. Tomáš Kočnar
zhotovitel