

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Ing. Eva Trojková

se sídlem ČSA 220, 691 41 Břeclav

IČ 41012127 DIČ CZ 5559111338

bankovní spojení: FIO Banka a.s., č. účtu [REDAKCE]

fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku

oprávnění k podnikání: Živn. list ze dne 26.06.1996, č.j. OŽÚ/2563/96/ŽL/F, ev. č. 3714000-6117-00

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193, DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDAKCE]

zastoupené ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, tel. [REDAKCE]

dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 23.03.2016 uzavřely smlouvu o dílo na zpracování jednostupňové projektové dokumentace „Vodovod v ul. Pitnerova v Hustopečích“ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Čl. II. Čas plnění

se mění takto:

2.1 Dokončení jednostupňové dokumentace včetně projednání s dotčenými organizacemi

do 31.04.2017

2.4. Předmět díla je splněn řádným vypracováním a předáním dokumentace objednateli. V případě, že objednatel součinnost potřebnou k převzetí díla neposkytne, je předmět smlouvy zhotovitelem splněn v okamžiku, kdy dílo nabídne objednateli k převzetí.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a

opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku ke smlouvě a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 23.11.2016

PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PROJEKCE
Ing. EV
C
691 41
za zhotovitele



Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
za objednatele



Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Hustopečích dne 23.11.2016

Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ: 00 28 31 93
PaedDr. Hana
starostka

