

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí



Ing. arch. Jan Mudra

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM

„Vypracování projektové dokumentace pro vybudování prostor

pro zřízení nové Dětské skupiny v budově MŽP“

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM „VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO VYBUDOVÁNÍ PROSTOR PRO ZŘÍZENÍ NOVÉ DĚTSKÉ SKUPINY V BUDOVĚ MŽP“** ze dne 11. 07. 2016, evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 160108 (dále jen „**Smlouva**“), je uzavřen dle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
IČO: 00164801
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání: Ing. Eva Doležalová, vedoucí oddělení majetkoprávního a investic

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

Ing. arch. Janem Mudrou

sídlo: Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov
IČO: 66340110
DIČ: CZ7203292195 (je plátcem DPH)
zapsaným v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Rokycany
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smlouva byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Vypracování projektové dokumentace pro vybudování nové Dětské skupiny v budově MŽP**“, systémové číslo na profilu zadavatele E-ZAK: P16V00000960 (dále jen „**Veřejná zakázka**“) za účelem realizace Veřejné zakázky, neboť nabídka Zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.2 Při poskytování plnění dle Smlouvy ze strany Zhotovitele bylo zjištěno, že bude nutné rozšířit předmět plnění v části vypracování projektové dokumentace „**Vybudování prostor pro zřízení nové Dětské skupiny v budově MŽP**“ (dále jen „**PD**“) pro vybudování prostor pro zřízení nové Dětské skupiny, vč. dodávky nového vybavení, technologií a zařízení pro novou Dětskou skupinu (dále jen „**DS**“), v následujícím rozsahu:
 - a) na základě jednání s dotčenými orgány v rámci stavebního řízení je nutné na základě hygienických norem platných pro provoz DS rozšířit PD o další místnost v číslování dle PD mč. 01.10 (dle schémat mč. 963), přičemž tato místnost bude nově vyprojektována

jako manipulační/provozní prostor pro zaměstnance DS, navazující na původní koncept DS, včetně příslušného zasíťování, maleb, pochozích povrchů a dveří a obsazení elektrospotřebiči;

- b) v návaznosti na hygienické normy je nutné dále rozšířit řešení odvětrávání prostor DS o instalaci rekuperační VZT jednotky na střechu DS; a
- c) na základě jednání s požárním specialistou je dle norem požárně bezpečnostního řešení únikových východů z DS je nutné rozšířit PD o další dveře s požární odolností přímo z prostoru herny DS do fasády objektu;

přičemž uvedená doplnění PD vyžadují rozčlenění PD na stupeň Projekt pro stavební povolení a stupeň Projekt pro realizaci stavby.

- 1.3 Smluvní strany se tak na základě skutečností popsaných výše dohodly na rozšíření původního předmětu Smlouvy o dodatečné služby analogicky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.4 Předmětem tohoto Dodatku je tedy úprava Smlouvy, resp. práv a povinností Smluvních stran na základě výše popsaných skutečností s cílem dosažení stanoveného účelu a úspěšné realizace Veřejné zakázky v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. ZMĚNY SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění odst. 2.1 v článku 2. Smlouvy mění a nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je v rámci zpracování PD povinen vypracovat:

- a) *1. stupeň Projekt pro stavební povolení (dále jen „PDSP“) včetně potvrzení předání PDSP k vyjádření na příslušné dotčené orgány státní správy nejpozději do 18. 11.2016; a*
- b) *2. stupeň Projekt pro realizaci stavby (dále jen „PDRS“), který bude předán Zhotovitelem Objednateli po potvrzení o předání PDSP a vyjádření dotčených orgánů státní správy na stavební úřad Městské části Praha 10 k vydání stavebního povolení, nejpozději však do 31. 01. 2017.“*

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění odst. 3.1, 3.2 a 3.4 v článku 3. Smlouvy mění a nově zní:

„3.1 Celková cena souhrnně za všechny činnosti – tj. vypracování PD, výkon autorského dozoru a výkon inženýrské činnosti dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 226 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 47 460,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 273 460,- Kč (dále jen „Cena“).

3.2 Cena je tvořena součtem cen za jednotlivé činnosti uvedené v odst. 3.1 tohoto článku, a to následovně:

	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Výše DPH v % a v Kč</i>	<i>Cena v Kč včetně DPH</i>
<i>Cena za vypracování PD</i>	<i>186 000,-</i>	<i>21 %, tj. 39 060,-</i>	<i>225 060,-</i>

<i>Cena za výkon autorského dozoru¹</i>	25 000,-	21 %, tj. 5 250,-	30 250,-
<i>Cena za výkon inženýrské činnosti</i>	15 000,-	21 %, tj. 3 150,-	18 150,-
<i>Celková cena za činnosti dle této Smlouvy</i>	226 000,-	21 %, tj. 47 460,-	273 460,-

3.4 *Cena za vypracování PD bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě 2 dílčích faktur vystavených vždy do 7 dnů po převzetí a akceptaci jednotlivých stupňů PD, přičemž faktura za stupeň Projekt pro stavební povolení bude vystavena na částku 90 750,- Kč včetně DPH a faktura za stupeň Projekt pro realizaci stavby bude vystavena na částku 134 310,- Kč včetně DPH.*

- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že ve smyslu výše popsanych změn zavedených tímto Dodatkem je nutné vykládat jednotlivé povinnosti a postupovat i při plnění podmínek dle Přílohy č. 1 Smlouvy (Technický popis předmětu Veřejné zakázky).
- 2.4 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě si ponechá Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku s příslušnými metadaty v Informačním systému Registr smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 07. 12. 2016

V Praze, dne 06. 12. 2016

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Ing. arch. Jan Mudra

¹ Cena za výkon autorského dozoru = cena v Kč za 1 hodinu činnosti x 50 hodin činnosti. Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 500,- Kč bez DPH, tj. 605,- Kč včetně DPH.