

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. BR-2016-044 na realizaci stavby „Sanace kanalizace DN 800/1200 v ulici Kollárova, Písek“

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Písek
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Sídlo: Velké náměstí 114, 397 19 Písek
Telefon: +420
Fax: +420
Peněžní ústav:
Č. účtu:
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

Zástupce objednatele ve věcech technických:

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

Zhotovitel: BROCHIER s.r.o.
IČ: 61246247
DIČ: CZ61246247
Sídlo: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10
Telefon:
Peněžní ústav:
Č. účtu:
Zastoupený: Františkem Henschem, jednatelem

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

UZAVŘELI TENTO DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

II. CENA DÍLA

Článek 5. 4. ve Smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Původní smluvní cena dle SOD	885.961,60 Kč bez DPH
Vícepráce, méněpráce	73.473,43 Kč bez DPH
Cena celkem	959.435,03 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. BR-2016-044 tvoří společně s dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.

Příloha: Změnový list č. 1

Objednavatel:

V Písku, dne 6.12.2016

Zhotovitel:

V Praze, dne 13. 10. 2016

.....
Mgr. Eva Vanžurová, starostka

.....
František Hensch, jednatel