

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na plnění veřejné zakázky:

„Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova, 2“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola a mateřská škola. Třinec,
Koperníkova 696, příspěvková organizace**
Sídlo: Koperníkova 696, 739 61 Třinec - Lyžbice
Zastoupená: PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy
Kontaktní osoba zadavatele: PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy
tel. 558 999 301, e-mail: reditel@zstrikop.cz
IČO: 61955531

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Z+M Partner, spol. s.r.o.
adresa: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava
zapsaná: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40340
zastoupená: David Ševčík, jednatel
IČO: 26843935

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2018:

I.

Dne 1.10.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova, 2“ (dále jen „Smlouva“).

II.

/souladu s bodem 4.1.1. zadávací dokumentace ze dne 20.8.2018 výše uvedené veřejné zakázky se strany dohodly, že bod 4.2.2. Smlouvy se mění takto:

„Zhotovitel je povinen dílo předat a Objednatel převzít nejpozději do 8 týdnů od podpisu Smlouvy.“

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Třinci dne 12.10.2018

~~V Ostravě dne 14.10.2018~~