

2019-0209

DODATEK KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Č. dodatku: 71/06097758/2018/1/2019

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, 110 00
IČO: 06097758
DIČ: CZ06097758
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: Ing. Markétou Wernerovou, ředitelkou organizace

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Veletrhy Brno, a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
IČO: 25582518
DIČ: CZ25582518
adresa pro doručování: Výstaviště 405/1, 60300 Brno
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl
vložka B, vložka 3137
jejímž jménem jedná Ing. Jiří Kuliš, pověřený člen představenstva

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé


uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 71/06097758/2018 uzavřené dne 7.12.2018

dodatek ke smlouvě o poskytování služeb
(dále jen „Dodatek“)

článek 1.

Odůvodnění uzavření dodatku

V průběhu plnění veřejné zakázky došlo k neplánované změně umístění veletržního stánku na veletrhu ITF v Bratislavě. Původně měl být veletržní stánek ostrovního typu. Organizátor veletrhu (Incheba Bratislava) umístil neplánovaně veletržní stánek tak, že stánek sousedil stěnami s dalšími konkurenčními veletržními stánky. Jako menší ostrovní stánek by měl zadavatel daleko horší umístění v postranní uličce mimo ostatní kraje. V nově navržené variantě jsme měli s Jihomoravským krajem společná „záda“ a umístění v hlavní uličce, kudy proudí největší počet návštěvníků.



Bylo tedy nutné upravit dispozice původně navrženého stánku z výběrového řízení. Tím vznikly neplánované vícenáklady.

článek 2.

Změna smlouvy

Do předmětu smlouvy a cenové nabídky se doplňují tyto položky - vícepráce:

Jednotlivé cenové položky: Cena včetně DPH	Cena bez DPH	
Grafické plochy nad rámec nabízeného projektu	15 820,-	19 142,-
Stěny veletržního stánku	23 950,-	28 980,-

Dále se zadavatel rozhodl objednat pro zvýšení atraktivity stánku fotokoutek, který potřeboval nějakou „kulisu“ pro fotografie se zámeckou tematikou, rozhodl se tedy pro zhotovení plastiky „portálu“ zámecké brány a představit nového maskota Středočeského kraje - pratura Karlíka (v době zadávání projektu ještě nebyl maskot schválen), pro kterého bylo potřeba navýšit plochu s „travnatou“ úpravou oprati původnímu návrhu (byla tam umístěna plastika maskota).

Plastický portál pro fotokoutek	18 000,-	21 780,-
Zvýšení plochy s „travnatou“ povrchovou úpravou	14 000,-	16 940,-

A těmito požadavky vznikly:

Projekční a architektonické práce při úpravách expozice	10 000,-
12 100,-	

Celkem vícenáklady	81 770,-	98 942,-
--------------------	----------	----------

Další položkou ve více nákladech je stánek pro ochutnávku regionálního piva. Umístění stánku s ochutnávku piva na veletržích SCCR byl neplánovaně doporučen zřizovatelem SCCR, tj. Středočeským krajem. Nápoje - pivo pro stánek s ochutnávku piva je zajištěn ze zdrojů regionálních pivovarů zdarma. Z reprezentativních důvodů bylo potřeba sjednotit vzhled stánku pro ochutnávku piva se vzhledem ostatních pultů umístěných v expozici tak, aby zapadl do celkového architektonického pojetí expozice. Tím vznikly neplánované vícenáklady v podobě:

Jednotlivé cenové položky: Cena včetně DPH	Cena bez DPH
---	--------------

Stánek pro pivovar Ferdinand	11 530,-
13 951,-	

V novém roce došlo také k nárůstu cen energií, což není považováno za klasické vícepráce, ale objektivní změnu v celkové výši:

Jednotlivé cenové položky: Cena včetně DPH	Cena bez DPH
---	--------------

Zvýšení cen energií - zveřejněno až po vyhlášení VŘ	19 530,-
23 631,-	



Podrobněji jsou jednotlivé vícenáklady popsáno v příloze dodatku č. 1 smlouvy.

Objednatel uzavřením dodatku č.1 smlouvy vyjadřuje souhlas s důvodem i s výší vícenákladů uvedených v dodatku.

Vícenáklady budou objednatelem proplaceny v jednotlivých vystavených fakturách za příslušné veletrhy, kterých se vícenáklady týkají dále dle podmínek uvedených v článku č.6 smlouvy č. 71/06097758/2018.


Článek 3.


Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy č. 71/06097758/2018, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svým nebo svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 19.2.2019

V Brně dne 14.2.2019


Středočeská centrála cestovního ruchu,
příspěvková organizace
Ing. Markéta Wernerová
Ředitelka organizace


Veletřhy Brno, a.s.
Ing. Jiří Kuliš
Pověřený člen představenstva

BVV
Veletřhy
Brno

Veletřhy Brno, a.s.
Výstaviště 1, 603 00 Brno
IČ: 25582518
110