

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
365 poř. číslo	2018 rok	01R zkr. odb.

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 365/2018/OIR, ve znění pozdějších dodatků
uzavřené podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „dodatek č. 2“)

Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Halatinem, starostou
Zastoupený ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru investic a rozvoje
[redacted] referent odboru investic a rozvoje
IČ 00297852
DIČ CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Se sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou
Zastoupený ve věcech technických: [redacted]
IČ 64086135
DIČ CZ64086135
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. VII., bod 3 smlouvy o dílo č. 365/2018/01R ze dne 08.06.2018, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Regenerace sídliště Školská čtvrť — I. etapa“ (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 2:

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu dotčeného území pro zpracování dokumentace pro stavbu „Regenerace sídliště Školská čtvrť — I. etapa“ – zmenšení dotčené plochy podle zákresu v situaci, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu provedení a dokončení díla.

Původní znění čl. II. bod 1, písm. a) smlouvy se v souladu s výše uvedeným nahrazuje zněním novým takto:

Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle vyhl. 499/2016 Sb. v platném znění s výjimkou vydaného souhlasného koordinovaného stanoviska MěÚ Frenštát pod Radhoštěm do 28.02.2019.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat do zpracované dokumentace případné podmínky koordinovaného stanoviska MěÚ Frenštát pod Radhoštěm do 2 týdnů po jeho předložení objednatelem zhotoviteli. Toto ujednání nemá vliv na splnění termínu předání dokončené dokumentace podle čl.II. bod 1, písm. a) ve znění tohoto dodatku č. 2.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech /4/ stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři /3/ vyhotovení a zhotovitel jedno /1/ vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2 smlouvy včetně všech dalších případných dohod, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy neupravuje obchodní tajemství.
7. Doložka platnosti právního jednání dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 152/19/RM/2019 ze dne 20.2.2019.

Ve Frenštátě p. R., dne 25.2.2019

V Ostravě, dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Ing. Miroslav Halatin
starosta

Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatelka

Příloha č.1: Situace zmenšení dotčené plochy

