

Rekapitulace: Změnový list ZL 01b\_2018, snížení nivetety HTÚ

	SOD	skutečnost	rozdíl
lavice	0,00	753 264,26	753 264,26
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>753 264,26</b>	<b>753 264,26</b>

přípočty	odpočty	rozdíl
753 264,26	0,00	753 264,26
<b>753 264,26</b>	<b>0,00</b>	<b>753 264,26</b>

Změnový list ZL 01b\_2018, snížení nivety HTÚ

SO 301 Demolice a příprava území

SO 301-2 - SO 301-2 Hrubé terénní úpravy

celkem 1058 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	SOD J. cena [CZK]	SOD Cena celkem [CZK]	skutečnost		rozíl	
								Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>											
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								
	D	1	Zemní práce								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								
	D	1	Zemní práce								
1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3		m3			0,000		0,000	
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3		m3			0,000		0,000	
nová	URS 2018	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3		m3			0,000		0,000	
nová	URS 2018	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4		m3			0,000		0,000	
nová	URS 2018	122401103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 5000 m3		m3			0,000		0,000	
nová	URS 2018	122401104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem přes 5000 m3		m3			1 058,000		1 058,000	
nová	URS 2018	122501102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3		m3			0,000		0,000	
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		m3			0,000		0,000	
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 5030-1777,325 7736,6-1777,325								
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanina z hprniny tř.1 až 4 ZKD 1000m přes 10 000m		m3			0,000		0,000	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanina z hprniny tř.1 až 4 ZKD 1000m přes 10 000m								
24	SO 308_2	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7		m3			1 058,000		1 058,000	
25	SO 308_2	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3			5 290,000		5 290,000	
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 pro uložení na skládku		m3			0,000		0,000	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 pro uložení na skládku								
	VV		5030								
	VV		Součet								
nová	URS 2018	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3					0,000		0,000	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku		m3			1 058,000		1 058,000	
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (		t			2 539,200		2 539,200	
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		<b>753 264,26</b>		<b>753 264,26</b>	

odpočty celkem 0,00  
přípočty celkem 753 264,26