

DODATEK č. 07099-2019-4502-D-0234/02-01-004-B00192-01

k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Doprůzkum SEZ a AAR lokality Transformovna Kolín – Zálabí společnosti ČEZ Distribuce a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. AQUATEST, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189

se sídlem na adrese: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČO: 44794843

DIČ: CZ44794843

Zastoupená: Daniel Kraft, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 07099-2018-4502-S-0234/02-01-004-B00192 ze dne 25.7.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.6. Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy v bodě 2.1 z důvodu snížení objemu skutečně provedených technických prací z důvodu nemožnosti dovtření navržených sond do předpokládané hloubky díky přítomnosti betonové konstrukce.

II.

Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy

původní znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **70.648,- Kč** (slovy: sedmdesát tisíc šest set čtyřicet osm korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

nové znění:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **69.712,- Kč** (slovy: šedesát devět tisíc sedm set dvanáct korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.3.2019

V Praze dne 12.3.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za AQUATEST, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Daniel Kraft
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xx