



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem:
„Dodávka a montáž výtahu pro objekt DPS na ul. Lidická“

uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Město Mohelnice

se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města

IČ: 00303038

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města

- ve věcech technických: Ing. Pavel Němec

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389

kód banky: 0800

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

LIFTMONT CZ, s.r.o.

se sídlem: Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk

Zastoupená: Ing. Jiří Kvapil - jednatel

IČ: 26845687

DIČ: CZ26845687

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kvapil - jednatel

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu:

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

2. Předmět dodatku

1. Dne 12.10.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž výtahu pro objekt DPS na ul. Lidická.
2. S ohledem na skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory“ (zde se Smluvní strany smlouvy o dílo dohodly, že z technických důvodů nutných pro řádné provedení a dokončení stavebních prací je nutné prodloužit termín dokončení stavební části veřejné zakázky. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a dokončení stavby nejpozději do 26.07.2019 – viz. Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo), se smluvní strany dohodly na změně článku 3. Místo a termín plnění, odstavce 2. Termín plnění. Nově článek 3., odstavec 2. zní:

Termín plnění

- Do 30 dní od písemné výzvy objednatele na uvedenou e-mailovou adresu zhotovitele. Objednatel

předpokládá, že vyzve zhotovitele v termínu od 1.5.2019 do 30.6.2019.

3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčené tímto dodatkem a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.1 :

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory“

V Mohelnici dne: 18-03-2019
Objednatel:

Ing.Pavel Kuba
starosta města



Ve Šternberku dne: 18-03-2019
Zhotovitel:

Ing. Jiří Kvapil
jednatel
LIFTMONT C
Nádražní 2459
785 01 ŠTERNBERK
IČ: 2684568