

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY "Połní cesty C166 a C169 „Nad sklepy“ v k.ú. Mikulov na Moravě"

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.: 727 957 163

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky

tel.: xxx

sídlo pobočky: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,
690 02 Břeclav

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Město Mikulov

zastoupeno: Rostislavem Košťalem, starostou

sídlo: Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: wp6bvkp

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-2033060287/0100

IČO: 00283347

DIČ: CZ00283347

(dále jen „přístupující“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel.: xxx
e-mail: [xxx](#)
bankovní spojení: KB Brno-město, UniCredit Bank
číslo účtu: 250048-621/0100, 2102043465/2700
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (*a dále při zohlednění posunu termínu zahájení stavebních prací dodatkem č. 1 uzavřeným dne 19.7.2018 z důvodu dokončení administrativního procesu financování stavby z dotačního programu a spolufinancování části stavby Městem Mikulov*) na změně

článku V. Doda plnění - bod 6 následovně:

c. Termín dokončení stavebních prací : 31.05.2019

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv a je účinný dnem platného zveřejnění elektronického obrazu dodatku včetně souvisejících metadat v registru smluv, které zajistí objednatel.

Článek IV.

Dodatek se sepisuje v osmi vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel, dvě vyhotovení přístupující a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 14.3.2019

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

.....
Rostislav Košťál
starosta Města Mikulov

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření **DODATKU č .4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Polní cesty C166 a C169 „Nad sklepy“ v k.ú. Mikulov na Moravě“** za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne **25.2.2019**.

V Mikulově dne **25.2.2019**

Rostislav Košťál - starosta