

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednatelka Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Martin Nedomlel

sídlo: xxxxxxx, 551 01 Jaroměř
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Jaroměř
tel: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx
IČO: 45913714
DIČ: xxxxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s čl. X odst. 10.5 smlouvy

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 0137-D1-17-206 uzavřené dne 24. 10. 2017
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ
„Horní Jelení“
spisová značka **SPU 418453/2017****

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. III, odst. 3.4 smlouvy, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na základě žádosti zhotovitele ze dne 14. 11. 2017 a prohlášení uživatele dotčených pozemků, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku,

mění v čl. III Termíny plnění a provedení díla odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v termínu do 28. února 2018.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0176-D1-17-206**
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele:
v Praze dne 30. 11. 2017

Za zhotovitele:
v Jaroměři dne 27. 11. 2017

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Martin Nedomlel

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance

Martin Nedomlel
xxxxxxx
55101Jaroměř

ČR- Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3- Žižkov

Žádost o prodloužení termínu na HOZ Horní Jelení

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a na doporučení ZS Ostřetín a.s. -uživatele dotčených pozemků (viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 14.11.2017), žádám o prodloužení termínu dokončení prací na stavbách HOZ do 28.2.2018.

Podmáčení pozemků neumožňuje odvoz vytěženého sedimentu na určené půdní bloky.

V Jaroměři dne 14.11.2017

Martin Nedomlel

Denní záznamy stavby:

List. č. 648404

Datum:

ČIŠTĚNÍ MELIORAČNÍCH KANÁLŮ	9.11.-13.11.2017
ČIŠTĚNÍ MELIORAČNÍCH KANÁLŮ	14.11.2017
ZS OSTŘETÍN A.S. – Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK SOUHLASÍME S ODVOZEM SEDIMENTU Z AKCE „HOZ HORNÍ JELENÍ“ AŽ PO ZÁMRZU V TERMÍNU: LEDEN – ÚNOR 2018 (PŘÍPADNĚ PROSINEC 2017)	14.11.2017