

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha, nám. Winstona Churchilla
1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky
Kutná Hora
odborný referent Ing. Renata Smutná, KPÚ pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná
Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.: +420 725 949 701
E-mail: khora.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GRID, a.s.
sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou
představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: ftjebx5
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 0275568834/0300
IČ: 61251437
DIČ: CZ 61251437

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX, XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX

dále jen „**zhotovitel**“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Vernýřov a částech k.ú. Kralice, Rápošov a Vsesoky. Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že při zpracování zadání KoPU došlo k nedostatečnému stanovení počtu měrných jednotek pro změnu katastrální hranice (etapa č. 3.1.3.). Dochází o navýšení ze 20 MJ na 25 MJ

Na základě výše uvedeného dochází ke změně celkové ceny za zpracování návrhu KoPÚ Vernýřov:

Původní celková cena – 780 800,- Kč bez DPH

Nová celková cena KoPÚ Vernýřov (dodatek č. 2 + 3) – 797 100,- Kč bez DPH (964 491,- Kč včetně DPH).

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Praze dne 19. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m Praha

.....
Ing. Zdeněk Štefka

předseda představenstva