

DODATEK č. 4

č.j.: KRPL-70349-24/ČJ-2018-1800VZ

ke SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-70349-10/ČJ-2018-1800VZ

uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. Marie Skrbková, DiS, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Marie Skrbková, DiS, vedoucí odboru správy majetku

Tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

– vedoucí oddělení správy

nemovitého

majetku

Tel.:

– oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:

dále jen "objednatel"

a

Ing. Michal Štýs

zastoupený: dr. Nováka 499, Benátky nad Jizerou, PSČ: 294 71
se sídlem: 45107360
IČ: 107-3618130257/0100
DIČ:
bankovní spojení:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Zapsaný: F.O.zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném
Magistrátem města ML.Boleslav vedeném pod Č.j.:
ObŽÚ/13538/2011/Zaj

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - FKSP - Kořenov - vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu – přední a zadní ochoz“

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami č. 1, 2, 3 a 4, které vznikly během realizace díla.

III. V článku 3. Termín plnění, odstavci 3.1 se nahrazuje

původní text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 662.430,06 Kč
DPH 21%: 139.110,31 Kč

Celková cena včetně DPH 21%:
slovy: [cena díla vč. DPH - slovy]

801.540,37 Kč

textem

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 1.390.741,21 Kč
DPH 21%: 292.055,65 Kč
Celková cena včetně DPH 21%: **1.682.796,86 Kč**
slovy: jedenmilionšestsetosmdesátdvatisícsedmsetdevadesátšestkorunčeských 86/100

IV. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.4 ve znění

5.4.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 4, bude vystavena samostatná faktura/samostatné faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 4 nebo pozdějším.

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci

objednatel:

Ing. Marie Skrbková
Digitálně podepsal
Ing. Marie Skrbková
Datum: 2019.03.19
08:17:15 +01'00'

Ing. Marie Skrbková, DiS.
vedoucí odboru správy majetku

Benátky nad Jizerou

zhotovitel:

Ing. Michal Čížek
Digitálně podepsal
Ing. Michal Čížek
Datum: 2019.03.18
14:27:01 +01'00'

majitel firmy