

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě ze dne 15.12.2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku je uzavírán mezi smluvními stranami dodatek obchodní smlouvy o dodávce projektových prací tohoto znění:

### I. Smluvní strany:

Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Adresa:	Vodárenská 2 591 01 Žďár nad Sázavou
K smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
Zástupce pro technické věci :	Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
Bankovní spojení objednatele:	ČS a.s. Žďár nad Sázavou, kód 0800 č.ú. 1622321399
IČO:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Zapsaný u Okú Žďár nad Sázavou pod	č.j. Reg.8/93
Zhotovitel:	Ing. František Laštovička UNI projekt Studentská 1133 591 01 Žďár nad Sázavou 1
IČO:	10117831
DIČ:	CZ6003161494
K smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. František Laštovička
Bankovní spojení zhotovitele:	Kom.banka Žďár n.Sáz., kód 0100 č.ú.122747751

Uvedení zástupci prohlašují, že mají dle stanov a předpisů své smluvní strany oprávnění k podpisu tohoto dodatku.

### II. Označení předmětu dodatku smlouvy:

#### II.I

Dodatek k obchodní smlouvě o dodávce projektových prací na akci **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY „ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE UL. V LÍSKÁCH A NA ÚVOZE“** je uzavřen na základě vzájemného ujednání smluvních stran. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu dořešení trasy kanalizace vedené přes soukromý pozemek p.č. 3156 a pod garáží na pozemku p.č. 3151 v kat. území Město Žďár.

#### V odstavci V.I Čas plnění se ruší text:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech:

- dokumentace pro spojené územní a stavební řízení do 15.9.2016
- související inženýrská činnost:
  - zahájení souvisejících činností vedoucích k obstarání dokladů a stanovisek správců inž. sítí, DOSS a dotčených fyz. a právnických osob, s výjimkou ujednání majetkoprávní povahy, od 16.9.2016, předpokládaný termín ukončení činností 31.10.2016,
- dokumentace pro výběr zhotovitele do 31.10.2016.

#### a nahrazuje se textem ve znění:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v

termínech:

-dokumentace pro spojené územní a stavební řízení do 15.11.2016

-související inženýrská činnost:

zahájení souvisejících činností vedoucích k obstarání dokladů a stanovisek správců inž. sítí, DOSS a dotčených fyz. a právnických osob, s výjimkou ujednání majetkoprávní povahy, od 16.11.2016, předpokládaný termín ukončení činností 15.01.2017

-dokumentace pro výběr zhotovitele do 15.01.2017.

### III. Závěrečná ustanovení:

#### III.I

Ostatní smluvní ujednání smlouvy ze dne 31.5.2016 se přijetím dodatku smlouvy nemění.

#### III.II

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

#### III.III

Tento dodatek má 2 strany a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

#### III.IV

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Ve Žďáru nad Sázavou

09 -09- 2016

dne .....

Zhotovitel

UNI projekt Žďár nad Sáz.  
Ing. František Laštovička  
Studentská 1133  
591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. František Laštovička  
UNI projekt  
Studentská 1133  
591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 18117831, DIČ: CZ6003161494

Ve Žďáru nad Sázavou

dne 16. 9. 2016

Objednatel

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
Vodárenská 2  
591 01 Žďár nad Sázavou

Svaz vodovodů a kanalizací  
Žďársko  
④ Vodárenská 2  
591 01 Žďár nad Sázavou

.....