

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Stavebně-historický průzkum kostela sv. Tomáše z Canterbury se zvláštním zřetelem na kostelní věž“

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
zastoupený : Ing. Pavel Kuba, starosta
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ : 003 03 038
DIČ: CZ 00303038
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č.ú. 27-1905690389/0800

Zhotovitel : Mgr. Lucie Augustinková, Ph. D.
IČ: 71881531
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

**II.
Předmět dodatku**

Dne 15.01.2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 0013/2019/OSU, jejímž předmětem je provedení stavebně-historického průzkumu věže a kostela sv. Tomáše z Canterbury. V průběhu realizace průzkumu došlo ke zdržení způsobenému komplikacemi se zpřístupněním kostela jeho vlastníkem. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu na straně objednavatele dohodly na prodloužení termínu tímto dodatkem č. 1 takto:

Článek 3. odst. 1 se nahrazuje tímto textem:

III. Doba plnění

1. Termín dodání zpracovaného průzkumu:

30.04.2019

III.
Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení je určeno k archivaci na MěÚ Mohelnice.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změn.

V Mohelnici dne



18.3.2019

V Mohelnici dne

14.3.2019

objednatel



zhotovitel