

ev. č. 1910432

op. č. 1711675/4

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017**

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
„Rekonstrukce parteru - Tyršova ulice“

### **Město Benešov**

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČ: 00231401  
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
zástupce ve věcech technických: Jan Hocek, Ing. Jan Mayer  
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel“)

a

### **SDRUŽENÍ TYRŠOVA**

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
zástupce ve věcech smluvních: Rafael Moreno, ředitel o.z. Roztoky  
zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Lisý, vedoucí výroby

### **POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky**

IČ: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4934  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300

### **SLÁDEK GROUP a.s.**

IČ: 46356886  
DIČ: CZ46356886  
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2314  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 1187671/0300  
na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále také jako „dodatek“):

### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 z 12.09.2018, Dodatku č. 2 z 22.10.2018, Dodatku č. 3 z 28.01.2019 a v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“), které mají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 3 je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 12 až č. 16, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

Celková hodnota víceprací na základě tohoto dodatku činí:

- a. **457.848,50 Kč bez DPH**
- b. DPH 21 % ve výši **96.148,18 Kč**
- c. **553.996,69 Kč** včetně DPH

- 2. Smluvní strany se dohodly, že v dodatku č. 1 článku I odst. 3) bude celý odstavec nahrazen.
  - a) Cena bez DPH **57.594.974,44 Kč** (slovy: padesát sedm milionů pětset devadesát čtyři tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet čtyři haléřů)
  - b) DPH 21 % ve výši **12.094.944,63 Kč** (slovy: dvanáct milionů devadesát čtyři tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých šedesát tři haléřů)
  - c) Cena včetně DPH ve výši **69.689.919,07 Kč** (slovy: šedesát devět milionů šest set osmdesát devět tisíc devět set devatenáct korun českých sedm haléřů)  
(dále též „Cena za provedení díla“);
- 3. Tyto stavební práce (vícepráce a méněpráce) nemění celkovou povahu zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15% ceny díla, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
- 4. Předmětem dodatku je provedení dodatečných stavebních prací, které mají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnových listů č. 10; 20 a; 20 b, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

## II.

### Společná ustanovení

- 1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1; č. 2 a č. 3 pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Změnový list č. 10
  - Příloha č. 2: Změnový list č. 20 a
  - Příloha č. 3: Změnový list č. 20 b

Za objednatele:

V Benešově dne **- 1 -03- 2019**

Ing. J.  
starosta města

Za zhotovitele:

V Rožtokách dne **01. 03. 2019**

**SDRUŽENÍ TYRŠOVA**

 **POHL cz, a.s.**  
Nádražní 25  
252 63 ROZTOKY  
Tel.: 233 089 411  
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468