

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě příkazní**  
**kterou uzavřely dne 16. 10. 2018 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

**ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace**

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená [redacted], ředitelem

a) ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted]

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091

vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001

na straně jedné (dále jen "příkazce")

a

**Ing. Karel Miča**

se sídlem Hradská III č. 221, 768 17 Lukov

IČ: 61406571, DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

Tel.: + [redacted]

bank. spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

na straně druhé (dále jen "příkazník")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní uzavřené dne 16. 10. 2018, kterým se mění ustanovení čl. VII. odst. 1 této Smlouvy.

**2.1. Změna článku VII. odst. 1 – se mění takto:**

1. Tímto se na základě dohody smluvních stran sjednává doba provádění činnosti dohodnuté v této smlouvě od 4. 3. 2019 do 17. 6. 2019, tj. na dobu 15 týdnů s ohledem na klimatické podmínky.

Termín plnění je stanoven s ohledem na nový termín realizace stavby Oplocení Karibuni.

**2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy příkazní zůstávají beze změny.**

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 4. 3. 2019

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

, ředitel

.....

Ing. Karel Miča