

# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

## na provedení díla

### „Dodávka a montáž kompresoru na Zimní stadion Olomouc“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:	
------------------------	------------------------	--

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

##### **Statutární město Olomouc**

se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

zast. Mgr. Matoušem Pelikánem, náměstkem primátora

##### Zastoupený ve věcech technických:

Správou nemovitostí Olomouc, a.s.

se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc

IČ: 25898736

DIČ: CZ25898736

kontaktní osoba:

Ing. Petr Hlída, provozní technik SNO, a.s.

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

##### 2. Zhotovitel:

##### **BRNOFROST spol. s r.o.**

se sídlem Brno - Černovice, Charbulova 535/74, PSČ 61800

IČ 44017553

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně,  
oddíl C, vložka 3849

Zastoupen: Robertem Nikodemem, jednatelem

##### - kontaktní osoba ve věcech technických:

Zdeněk Bukovský

tel.: [REDACTED]

##### - kontaktní osoba ve věcech kvality:

Robert Nikodem

tel.: [REDACTED]

Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 23. 11. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou stran tímto dodatkem mění, jak je níže uvedeno.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla v návaznosti na změnu termínu plnění oproti ceně a termínu plnění stanovených ve smlouvě o dílo.

**III. Znění dodatku****1. Čl. IV Termín plnění odst. 2 písm. c) Smlouvy o dílo, se mění následovně:**

2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
  - a) předání a převzetí staveniště do 1. 12. 2018
  - b) zahájení prací: den následující po předání a převzetí staveniště
  - c) dokončení díla do 31. 3. 2019
  - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 10. 4. 2019

**2. Čl. V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně:**

Text „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 3 987 772,00 Kč bez DPH (slovy: třímilionydevětsetosmdesátšestsetosmdesátdevětsetdevadesát pět korun českých), tj. 4 825 204,12 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.

se mění takto:

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **3 588 995,00 Kč bez DPH** (slovy: třímilionypětsetosmdesátšestsetosmdesátdevětsetdevadesát pět korun českých), **tj. 4 342 683,95 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 19.3.2019

V Brně dne:

Objednatel	Zhotovitel
Statutární město Olomouc, zast. Mgr. Matoušem Pelikánem, náměstkem primátora	BRNOFROST spol. s r.o. zast. Robertem Nikodemem, jednatel