

DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO č. 42/2017/RR/Mu

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města
Zbyňkem Bajnarem, místostarostou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

Zhotovitelem: **Ing. arch. Martin Materna**
Na Rybníčku 623/7, 746 01 Opava
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Materna
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ7410305287
IČO: 72482346
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

- společně označování jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 42/2017/RR/Mu ze dne 2. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/2017/RR/Mu ze dne 23. 3. 2018, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 42/2017/RR/Mu ze dne 25. 6. 2018 a ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 42/2017/RR/Mu ze dne 7. 11. 2018 na zpracování architektonické studie Návrh využití 1. PP zámku Bílovec v místnostech č. 14 – 20 a navazující projektové dokumentace jednostupňové pro stavební povolení (dle rozsahu nutných stavebních úprav), takto:

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- | | | |
|-----|---|---|
| b) | Architektonická studie | do 28. 2. 2018 |
| c1) | Projektová dokumentace pro společné řízení | 20. 3. 2019 |
| c2) | Zajištění stanovisek dotčených orgánů
a správců sítí a jejich zapracování
do projektové dokumentace, rozpočet,
podání žádosti o společné povolení: | 20. 4. 2019 |
| d) | Předání vydaného společného povolení: | předpoklad do 70 dní od podání
žádosti |

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


3) Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 42/2017/RR/Mu.

4) Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne: 20. 03. 2019
Za objednatele:

V Bílovci dne: 20. 03. 2019
Za zhotovitele:


Mgr. Renata Mikolašová
starostka města


Ing. arch. Martin Materna

