

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel	:	Město Bohumín
	:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupené	:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Smluvně je oprávněn jednat	:	Ing. Petr Vícha, starosta města
	:	Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
	:	Bc. Marie Bočková - referent odboru rozvoje a investic
IČ	:	00297569
DIČ	:	CZ00297569 plátce DPH
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
č.ú.	:	1721638359/0800
Zhotovitel	:	ing. Miroslav Krauz – MK engineering
IČ	:	43563945
DIČ	:	CZ5701042016
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna a.s., Český Těšín
č.ú.	:	1725653329/0800
tel.	:	608 736 605
E-mail:	:	krauz@mkplan.cz
Zástupce jednání ve věcech	:	
a) technických	:	Ing. Miroslav Krauz
b) smluvních	:	Ing. Miroslav Krauz

II.

Předmět díla

Zpracování projektové dokumentace stavby „KANALIZACE, CHODNÍK K PARCELÁM UL. SOKOLSKÁ, BOHUMÍN - ZÁBLATÍ“

III.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínech:

- dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně vyjádření a stanovisek **do 8 týdnů od podpisu dodatku**

- dokumentace pro realizaci a výběr zhotovitele včetně rozpočtu **do 10 týdnů od podpisu dodatku**

Termín se prodlužuje z důvodu dodatečně požadovaných prací :

- provedení vytýčení vodovodu v terénu a tímto způsobená změna technického řešení

V ostatních bodech je Dodatek č. 1 shodný s body Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2018.

V Bohumíně dne : 13.2.2019

V Ostravě dne : 1.2.2019

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Petr Vícha v. r.

.....
Ing. Miroslav Krauz v. r.