



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 711/2019
ZČ: 171.019.00.000.0, NS: 1335042
ID RS smlouvy 5749595
ID RS dodatku č.1 7453339
ID RS dodatku č. 2

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1698/2018 uzavřené dne 19.7.2018, ve znění dodatku č.1 č.j.
SPH 118/2019 ze dne 29.1.2019
na akci „Stavební úprava starých skleníků č.2 a č.3 v Lumbeho zahradě I – projektová
dokumentace“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu: plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Design By Hy, s.r.o.

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4
kontaktní adresa: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
zastoupena: Hynkem Petřinou, jednatelem
IČO: 27634329
DIČ: CZ27634329
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 120384
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 1698/2018 uzavřené dne 19.7.2018 ve znění dodatku č.1 č.j. SPH 118/2019 ze dne 29.1.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce – stavební úpravy ve skleniku č.3 související s návrhem rychlírny květin.“

1.2. Článek II., odst. 2, písm. b) Smlouvy se mění takto: *Termín předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě v počtu 2 paré a v elektronické podobě na CD se prodlužuje do 29.3.2019.*

1.3. Článek III., odst. 1, písm. a) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Cena víceprací dle článku I., odst. 1.1. Dodatku č. 2 činí bez DPH 42.500,- Kč
(slovy: čtyřicetdvatisícipětset korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy bez DPH 520.230,- Kč
(slovy: pětsetdvacettisícdevětstřicet korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy včetně Dodatku č. 1 činí bez DPH 558.580,- Kč

(slovy: pětsetpadesátosmtisícipětsetosmdesát korun českých)

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy, dodatku č.1 a tohoto Dodatku č. 2 činí bez DPH 601.080,- Kč

(slovy: šestsetjedentisícosmdesát korun českých)

K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby.“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1698/2018 uzavřené dne 19.7.2018 ve znění dodatku č.1 č.j. SPH 118/2019 ze dne 29.1.2019.

3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

.....

Hynek Petřina
jednatel
Design By Hy, s.r.o.
zhotovitel

.....

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel