

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 02. 08. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Účelem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu zhotovení díla.

Z důvodu návaznosti projekčních prací rekonstrukce mostu ev. č. BM-112 Most Olomoucká přes Svitavu na probíhající projekt úpravy stávající tramvajové linky v místě stavby a nutnosti koordinace obou projektů, je pokračování projekčních prací dodavatele závislé na obdržení potřebných vstupů ze strany Dopravního podniku města Brna, a.s. Vzhledem ke stavu projektové přípravy rekonstrukce tramvajové trati a chybějícím vstupním podkladům nemůže dodavatel splnit původně stanovený termín plnění smlouvy.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000414 ze dne 02. 08. 2018:

1) Znění odst. 2 čl. VII. se ruší a nahrazuje se zněním:

(2) Zhotovitel předá dílo do:

- *Koncept DÚR, průzkumy a studie, IČ: do 30. 9. 2019*
- *Konečná DÚR, SP pro DÚR, IČ: do 10 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu*
- *Koncept DSP/PDPS, SP pro DSP/PDPS: do 150 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo do 150 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení prací na DSP/PDPS podle toho, co nastane dříve*
- *Konečná DSP/PDPS, IČ: do 10 pracovních dnů od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem*

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Brně dne 20 -03- 2019

Ing. Luďek Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne 15. 03. 2019

Ing. Petr Damek
jednatel společnosti
Link projekt s.r.o.