



### **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Dendrologický průzkum na určených plochách v Areálu zdraví na Větruši“**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Klára Uličná, provozní technik oddělení údržby majetku

bankovní spojení:  
číslo účtu:



(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

##### **2. SAFE TREES, s.r.o.**

zastoupená/ý: Ing. Markéta Nesrstová – jednatelka společnosti  
se sídlem: Hlinky 162/92, 603 00 Brno  
IČO: 26935287  
DIČ:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Pověřená osoba k jednání ve věcech technických: Ing. Jan Forejt

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2018:**

Z důvodu špatných klimatických podmínek, kdy nelze řádně dokončit dílo v termínu, a z kvalitnějšího požadovaného výstupu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení veřejné zakázky v článku IV., odst. 2. a upravení platebních podmínek v článku V., odst. 1. Platební podmínky budou



upraveny tak, že bude fakturováno provedenou a předanou část prací, což je samotná inventarizace všech dřevin. Přístrojové testy na stromech budou provedeny až po zpracování projektu na lanové atrakce, který určí, na kterých stromech budou lana upevněna. Přístrojové testy se tak nebudou provádět plošně na všech vhodných stromech pro lanové centrum, ovšem pouze na stromech navržených projektem.

Tyto změny budou ve smlouvě upraveny následovně:

#### **IV. Místo a čas plnění díla**

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31. 12. 2019

a

#### **V. Cena a platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu ve výši 187 000 Kč bez DPH (21 % DPH), cena celkem 226 270 s DPH (Slovy: „dvě stě dvacet šest tisíc dvě stě sedmdesát korun českých“) po převzetí provedení celkové inventarizace dřevin.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu ve výši 242 000 Kč bez DPH (21 % DPH), cena celkem 292 820 s DPH (Slovy: „dvě stě devadesát dva tisíc osm set dvacet korun českých“) po převzetí provedení přístrojových testů na stromech.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne:.....

V Ústí nad Labem dne .....

Zhotovitel:

Objednatel:



**STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM**  
Magistrát – Odbor dopravy a majetku