



Správa  
Pražského hradu

Čj.: SPH 728 /2019  
NS 142.60.46 ZČ 101.19.02  
ID RS smlouvy: 7570739  
ID RS dodatku č. 1:

## **D o d a t e k   č . 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 255/2019 uzavřené dne 7. 2. 2019  
na akci „Výroba, instalace a deinstalace výstavního fondu a instalace a deinstalace  
výstavních exponátů do výstavy Slovinský impresionismus (1870-1930)“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
je plátcem DPH  
(dále jen „**objednatel**“)  
a

#### **Design By Hy, s.r.o.**

se sídlem: Mezivrší 1813/6, Braník, 147 00 Praha 4  
kontaktní adresa: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2  
zastoupena: Hynkem Petřinou, jednatelem  
IČO: 27634329  
DIČ: CZ27634329  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 120384  
je plátcem DPH  
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke  
Smlouvě o dílo č.j. SPH 255/2019 uzavřené dne 7. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

## **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřují a doplňují ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

*„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, a to v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“*

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

*„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel činnosti a dodávky dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Zhotovitel naopak neprovede činnosti a dodávky taktéž uvedené v příloze č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“*

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 408.964,- Kč  
(slovy: čtyřistaosmatisícdevětsetšedesátčtyři korun českých)

Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 204.000,- Kč  
(slovy: dvěstěčtyřitisíc korun českých)

Celkem vícepráce po odečtení méněprací, a to dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě bez DPH 204.964,- Kč  
(slovy: dvěstěčtyřitisícdevětsetšedesátčtyři korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 2.872.465,- Kč  
(slovy: dvamilionyosmsetšedesátdvatisícčtyřistašedesátpět korun českých)

**Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH** 3.077.429,- Kč  
(slovy: třimilionysedmdesátsedmtisícčtyřistadvacetdevět korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 646.260,09 Kč  
(slovy: šestsetčtyřicettšesttisícdevětšedesát korun českých a devět haléřů).“

## **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 255/2019 uzavřené dne 7. 2. 2019.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V ..... dne

V Praze dne

---

Hynek Petřina  
jednatel  
Design By Hy, s.r.o.  
zhotovitel

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel