



č.j.: HO/19/DSP – dodatek objednávky

vyřizuje:

tel.

datum: 18.02.2019

SUDOP PRAHA a.s.**Olšanská 2643/1a****130 80 Praha 3**

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

Věc : Objednávka DSP č.j. HO/18/DSP – lávka přes přeložku I/27 – dodatek č.1

Dne 21.11.2018 byla uzavřena objednávka na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci **“I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba, SO 210 lávka přes přeložku I/27”** včetně projednání s DOSS na celkovou částku ceny díla 567 490,-Kč včetně 21% DPH.

Po následném jednání objednatele a dodavatele bylo dohodnuto rozšíření původní nabídky o zpracování aktualizace DSP ve vztahu k přístupovému chodníku lávky – objekt S 210.1, koordinaci objektů SO 201.1 a SO 201.2 a výpočtu odtoku vod SO 333. Zároveň byl dohodnut jiný termín dodání díla.

Objednatel dne 12.02.2019 zaslal nabídku na navýšení ceny díla o požadované v částce 23 716,-Kč včetně 21% DPH.

Objednatel tímto u zhotovitele objednává vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) na akci **“I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba, SO 210 lávka přes přeložku I/27”** včetně zpracování aktualizace DSP v rozsahu zasláního navýšení ceny díla ze dne 12.02.2019.

Počet výtisků po 5 ks v tištěné podobě, 1 ks v digitální podobě.

Cena za provedení celého díla včetně navýšení ceny je pevná a činí: **591 206,- Kč včetně 21% DPH.**

Zhotovitel odpovídá za to, že předané dílo bude řádně dokončené, bez vad a nedodělků.

Termín provedení díla:

- technická část do 30.04.2019

- ostatní dokladová část v součinnosti se stavbou „I/27 přeložka Klatovy – 1.stavba“

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor, nám. Míru 62/1, 339 01 Klatovy,

IČ : 255 661, DIČ : CZ255661

č. účtu

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným

zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

[redacted]

vedoucí hospodářského odboru
MěÚ Klatovy

[redacted]

Příloha : 1 nabídka

[redacted]

[redacted]

Ing. Tomáš Slavíček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

[redacted]

Ing. Ivan Pomykáček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

[redacted]

I/27 Klatovy - 1. stavba - lávka přes přeložku I/27

č.j.: HO/18/DSP - lávka přes přeložku I/27

Návrh dodatku č.1

Cena SoD se navyšuje:

Činnost	Kč/hod.	Hodin	Celkem
Aktualizace DSP SO 210.1 - Lávka a chodníčky (souhrnné části v rozsahu dle původní SoD)	700	16	11 200,00
Koordinace SO 210.1 a SO 210.2	700	10	7 000,00
Výpočet procentuálního množství vod SO 333 - poměr mezi SO 107 a SO 128	700	2	1 400,00
			0,00
Celkem			19 600,00

Termín provedení technické části se upravuje:

Ostatní dokladová část:

30.4.2019

v součinnosti se stavbou "I/27 přeložka Klatovy - 1. stavba