

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Evid. č. smlouvy 201603088.

I. Smluvní strany

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

se sídlem: Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice
zastoupená: PaedDr. Vladimírou Štrynclovou, ředitelkou
IČO: 00574384
bankovní spojení: KB Karlovy Vary
Číslo účtu: 21836341/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

Sára servis s.r.o.

Se sídlem: Jáchymovská 349/80, 36004 Karlovy Vary
Zastoupená: ing. Ivo Horychem – jednatelem společnosti
IČ: 26315491
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu: 78- 2451250227/0100

na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci díla

„Zabezpečení vstupů do školních objektů“

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je doplnění rozsahu díla o 3x přídržný magnet vchodových dveří na obě terasy a u dveří pod schody s ohledem na požadavek HZS Karlovarského kraje. Veškeré dveře, které slouží jako úniková trasa v případě požáru musí být odemčeny a nebo zajištěny přídržným magnetem, který se bude uvolňovat příslušným tlačítkem vedle dveří. Na základě požadavku HZS Karlovarského kraje je nutné systém doplnit o centrální tlačítko, jehož aktivací se uvolní veškeré únikové cesty. Tyto dodatečné technické požadavky jsou zohledněny v položkové kalkulaci, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Cena a způsob její úhrady

Cena bude uhrazena po dokončení díla s 20 % pozastávkou, která bude uhrazena po uvedení systému do trvalého provozu. Nad rámec rozpočtu objednatel uhradí dodávka, montáž a připojení magnetického kontaktu na vchodové dveře dle požadavku HZS Karlovarského kraje dle samostatné položkové kalkulace :

Dodatek dle položkové kalkulace 47 521,20 Kč
bez DPH. DPH bude doúčtováno dle platné sazby ke dni plnění předmětu díla.

IV. Termíny

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	5. 9. 2016
zahájení prací	5. 9. 2016
ukončení prací a protokolární předání díla	31.10. 2016
uvedení do trvalého provozu	31. 1. 2017

Vzhledem k tomu, že na straně Krajského úřadu není zprovozněn server ke dni uzavření tohoto dodatku tj. 28.10.2016, kam se mají posílat data ze všech systémů, není možné dokončit odladění systémů do Katedry. Proto je dokončena kompletní instalace hardwarových zařízení, ale datové propojení na server dokončeno není.

VI. Předání díla

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. odst. tohoto dodatku smlouvy. Po uvedení díla do trvalého provozu (po dokončení díla a propojení na server) provedou smluvní strany protokolární uvedení díla do trvalého provozu, o čemž sepiší protokol ve dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran.


XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 Smlouvy lze změnit pouze oboustranně potvrzeným písemným dodatkem.

V Dalovicích dne, 28.10.2016


.....
za dodavatele
ing. Ivo Horych

Sára SERVIS s.r.o. ©
EZS, EPS, CCTV
Táborská 376/47, 360 04 Karlovy Vary
IČ: 263 15 491. DIČ: CZ26315491


.....
za objednatele
PaedDr. Vladimíra Štrynclová

Střední škola logistická Dalovice,
příspěvková organizace
IČ: 005 74 384
362 63 Dalovice, Hlavní 114/29

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

#	Název	Počet	M.j.	Materiál / m.j.	Montáž / m.j.	Materiál celkem	Montáž celkem
25	Dveřní elektromagnet, přídržný 500kg, 12/24V	3	ks	7 650,00 Kč	1 500,00 Kč	22 950,00 Kč	4 500,00 Kč
16	Dveřní moduly čtečky a detektory						
21	Zelené tlačítko s NO/NC výstupem, aktivacním prvkem je prolamovací sklo	4	ks	262,80 Kč	270,00 Kč	1 051,20 Kč	1 080,00 Kč
22	Plastový průhledný kryt tlačítka chránící proti náhodné aktivaci	4	ks	102,00 Kč	45,00 Kč	408,00 Kč	180,00 Kč
31	Kateřička						
32	Datový kabel 4x2x0,5	140	m	4,80 Kč	12,00 Kč	672,00 Kč	1 680,00 Kč
34	Trasový materiál / drážkování bez začíštění	60	m	25,00 Kč	25,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
35	Oživení a ostatní náklady						
36	Programování systému - změna konfigurace	1	kpl	0,00 Kč	7 200,00 Kč	0,00 Kč	7 200,00 Kč
37	Zkouška systému za provozu po provedených změnách	1	kpl	0,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč	2 000,00 Kč
38	Vedlejší náklady	1	kpl	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč	1 400,00 Kč
						27 981,20 Kč	19 540,00 Kč
							47 521,20 Kč

Walia SERVIS s.r.o. ©
EVS, EPS, CCTV

Táborská 376/47, 360 04 Karlovy Vary
IČ: 263 15 491, DIČ: CZ26315491

