



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/00745/OI/DSM
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění



**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Vedoucí společník: FORTEX - AGS, a.s.

Spisová značka: B 95 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk


IČO: 00150584

DIČ: CZ00150584

Zastoupený: Ing. Michalem Konečným, místopředsdou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:



Společník: PRUMHOR, spol. s r.o.
Spisová značka: C 4228 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk
IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Na základě smlouvy o sdružení do společnosti „REALIZACE ENERGETICKÝ
ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ - SOŠ ŠUMPERK, ZEMĚDĚLSKÁ 3 – TĚLOCVIČNA II“ ze
dne 10. 1. 2019.

Společná doručovací adresa: Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk; fortex@fortex-ags.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem

**„Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ Šumperk,
Zemědělská 3 – tělocvična“**

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedení.



2. Dílo je realizováno v rámci projektu „Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična“. Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005231, spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Výzva č. sp. KÚOK/127768/2018/OKŘ/7005 a Zadávací dokumentace) a nabídkou Zhotovitele podanou dne 11. 1. 2019 a dále v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Frysem, se sídlem Langrova 2794/12, 787 01, Šumperk, IČO: 10644334, v 5/2016.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem této smlouvy seznámil.

4. Místem provádění díla je budova tělocvičny Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 2115/3, se sídlem 787 01 Šumperk, IČO: 00852384, budova je součástí pozemku parc. č. St. 168/1, v k.ú. Dolní Temenice (dále jen „škola“).

5. Předmětem této smlouvy je snížení energetické náročnosti provozu tělocvičny školy. Jedná se o zateplení kontaktním tepelně izolačním systémem na obvodových stěnách objektu, provedení zcela nového střešního pláště, o výměnu výplní okenních a dveřních otvorů, zateplení podlahy tělocvičny, respektive k její celkové výměně a o provedení akustického stropu tělocvičny. Dojde k rekonstrukci hygienického zařízení u tělocvičny, kde bude umístěno pohotovostní WC a dvě sprchy, v zadní části objektu v původním prostoru dílen se nově zřídí nářadovna a v 2.NP nad nářadovnou kabinet pro učitele. Dále dojde k úpravě stávajících těles rozvodů vytápění a ZTI, provedení mikropilot, sešití a stažení zdva.

Střešní konstrukce - nosná část - ocelové vazníky sedlového tvaru o sklonu 10° budou staticky zesíleny, nový střešní plášť je jednoplášťový z expandovaného polystyrénu v tl.120+140mm kotveného do nosného trapézového plechu žárově zinkovaného, odvodnění střechy je titaninkové ve stávajících umístěních do stávající dešťové kanalizace. Podhled formátu 1200x600mm z minerálních tvrzených desek tl.40mm bude kotven mechanicky k SDK protipožárnímu podhledu a nakotven do nosných prvků střechy pomocí tuhých závěsů. Objekt bude zateplen vnějším zateplovacím systémem ETICS v tl.150mm, střešní plášť dvěma vrstvami EPS 100S 120+140mm a sokl bude doteplen XPS polystyrénem tl.160mm min. 500mm pod upravený terén. Podlaha v tělocvičně bude ukončena PUR vrstvou, bude částečně tepelně izolována a nalajnována. Okna budou zasklena izolačním čířým trojsklem, v tělocvičně sklem ornamentálním, v prostoru tělocvičny budou chráněna sítěmi, provedou se nové vnitřní i venkovní parapety, vrata do zadního prostoru budou snížena na 3m světlé výšky a budou mít průchozí dveře. Venkovní prostor bude upraven betonovou palisádou.

V podrobnostech odst. 5 tohoto článku smlouvy odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen



„Obchodní podmínky“), vyjma bodu 3. 1. 5. 19.

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- a) Termín zahájení prací **1. 4. 2019**
- b) Termín dokončení díla **31. 10. 2019**
- c) Smluvní strany sjednaly, že v případě, že Zhotovitel písemně Objednateli předloží řádně vyplněný změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku nebo písemnou žádost o prodloužení termínu plnění, a to ve lhůtě min. dvou pracovních dnů před sjednaným termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, má se za to, že Objednatel nebude do doby účinnosti dodatku k této smlouvě za prodloužení odpovědný a Objednateli tak nevzniká nárok na smluvní pokutu.

Pokud Objednatel shledá žádost Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla neoprávněným, je Zhotovitel povinen plnit v původně sjednaném termínu pro dokončení díla.

Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, bránila-li mu ve splnění utvrzené povinnosti vis major, nevydání rozhodnutí, či stanovisek správními orgány, které jsou podmínkou pro dokončení prací nebo v případě, že se na stavbě vyskytnou neočekávané překážky, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat. O tomto je však Zhotovitel povinen Objednatel včas písemně informovat. O dobu, během níž není možné v plnění smlouvy pokračovat, se prodlužuje termín dokončení prací a smluvní strany o tomto učiní písemný záznam.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH.....	15 239 229,00 Kč
21% DPH.....	3 200 238,09 Kč
Celkem cena díla bez DPH	18 439 467,09 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: osmnáct milionů čtyři sta třicet devět tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých devět haléřů)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku IV. odst. 1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré



náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví:

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. **Povinnou přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.**

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví:

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla Objednatel, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví:

4. Datum splatnosti faktur se odchylně od obchodních podmínek sjednává ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne doručení každé faktury Objednateli. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005231 a názvem projektu „Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična“.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.



Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720802942 a č. 7720720622 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - **za řádné provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek**, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH,
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění,
 - c) a která bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.7. Obchodních podmínek, včetně termografického měření tedy do 1. 4. 2020 a dále po dobu záruky, která poběží ode dne převzetí díla Objednatelům do provedení termografického měření, případně až do odstranění nekvality zjištěné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (za řádné plnění záručních podmínek).
2. Za účelem ověření kvality a požadovaných parametrů zateplovacích opatření provede Objednatel termografické měření v době klimatických podmínek, za kterých lze očekávat relevantní výsledek měření, nejpozději však do 1. 4. 2020.
3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelům, případně kdy Objednatelům vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.



4. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.
5. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
6. Originál záruční listiny bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen za těchto podmínek:
 - a) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od obdržení termografického protokolu zhotoveného na základě měření dle odst. 2 tohoto článku, pokud termografické měření neprokáže nekvalitu, která by mohla zakládat důvodné podezření, že tepelně izolační vlastnosti výplňových otvorů nebo kontaktního zateplovacího systému nebyly dodrženy v souladu s projektovou dokumentací.
 - b) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od odstranění zjištěné nekvality dle písm. a) tohoto odstavce.
 - c) Objednatel vrátí Zhotoviteli poskytnutou bankovní záruku nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro provedení termografického měření dle odst. 2 tohoto článku v případě, že toto měření Objednatel nezajistí.
7. V případě, že Zhotovitel do 7 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: REUO- SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.
8. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
9. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vrácení bankovní záruky uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.



IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
2. Porušení smluvní povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto čl. smlouvy zakládá Objednateli oprávnění odstoupit od této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v rámci plnění veřejné zakázky postupovat při zateplení budovy v souladu s technologickým postupem výrobce systému ETICS. Veškeré komponenty používané pro realizaci musí být standardní součástí tohoto systému. Pokud se při realizaci díla zjistí, že Zhotovitel nepoužívá originální prvky systému ETICS či nedodržuje technologii montáže podle technologického předpisu, považuje se taková okolnost za podstatné porušení smlouvy. Objednatel má pak právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.
4. V rámci nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení byla jako osoba pověřená vedením stavby určen stavbyvedoucí, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele podané dne 11. 1. 2019. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.
5. Pro účely zabezpečení provedení všech bezpečnostních opatření a v důsledku nezbytnosti jejich kontroly a optimalizace, ustanovil Zhotovitel pro tuto stavbu osobu odpovědnou za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejíž identifikace je uvedena v nabídce Zhotovitele podané dne 11. 1. 2019. Uvedená osoba vypracuje základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví jak ve vztahu k pracovníkům Zhotovitele, tak ve vztahu k ochraně žáků, pracovníků či návštěvníků školy, bude dbát na jejich dodržování a bude provádět jejich pravidelnou kontrolu a navrhopvat případná další jejich doplnění nebo úpravu. Tato osoba může být změněna jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla.
6. Pokud Zhotovitel bude provádět stavební práce i v době probíhající výuky či v blízkosti objektu, kde probíhá výuka, musí minimalizovat hluknost prováděných stavebních prací a musí rovněž minimalizovat další negativní vlivy prováděné stavby na provoz školy. Provádění stavebních prací, které budou vykazovat zvýšenou hluknost či prašnost musí Zhotovitel konzultovat předem s ředitelem



objektu či jím určenou osobou. Všechny náklady spojené s bezpečnostními opatřeními s omezujícími podmínkami provádění jsou součástí sjednané ceny.

7. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
8. Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat platné právní předpisy, ČSN a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu dle příslušných norem ČSN.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
10. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od vyplacení závěrečné platby příjemci, tj. odesání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2030. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.
11. Objednatel zavazuje Zhotovitele a jeho poddodavatele k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace stavby, pokud bude Objednatel určen.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny poddodavatele dle Čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. Obchodních podmínek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění



Číslo smlouvy Objednatele: 2019/00745/OI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018“

Příloha č.2: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla
Příloha č.3: „Položkový rozpočet“
Příloha č.4: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“
Příloha č.5: Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/59/36/2019 ze dne 18. 2. 2019.

V Olomouci dne: 21. 03. 2019

V Šumperku dne: 18. 03. 2019

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele



Ing. Michal Konečný
místopředseda představenstva
FORTEX ACS, a.s.



Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti
PRUMHOR, spol. s r.o.

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand the needs and preferences of potential customers.